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Alvállalkozói Általános Szerződéses Feltételek 

Dél-Konstruktív Kft. 

 
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1 Definíciók 

 
1.1.1 AÁSZF: Alvállalkozói Általános Szerződéses Feltételek 

1.1.2 Megrendelő: Dél-Konstruktív Kft. 

1.1.3 Alvállalkozó: Megrendelővel megkötött egyedi szerződésben Vállalkozóként 

megjelölt gazdálkodó szervezet 

1.1.4 Szerződés: Alvállalkozóval kötendő egyedi   alvállalkozói szerződés és annak 
mellékletei 

1.1.5 Szerződéses Dokumentumok: Alvállalkozóval kötendő egyedi alvállalkozói 

szerződés mellékletei 

1.1.6 Alvállalkozói díj: az a díj, amely az Alvállalkozót a Szerződésben foglaltak teljes körű, 

hiba- és hiánymentes, szerződésszerű és a hatályos jogszabályoknak, 

szabványoknak, hatósági, továbbá műszaki előírásoknak megfelelő teljesítéséért illeti 

meg. 

1.1.7 Építtető: a Megrendelő megbízója 

1.1.8 Felek: A Megrendelő és Alvállalkozó együttesen 

1.1.9 Eljárás: A Szerződés mennyiségi és minőségi átvételére a hiba- és hiánymentes 

teljesítést igazoló átadás-átvételi eljárás 

 
1.2 Értelmező rendelkezések: 

 
1.2.1 Jelen Alvállalkozói Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban: AÁSZF) a Dél- 

Konstruktív Kft., mint Vállalkozó (továbbiakban jelen AÁSZF-ben: Megrendelő) által 

építőipari kivitelezési munkák elvégzésére kötött szerződés teljesítésébe bevont 

alvállalkozókkal kötendő szerződések részletes feltételeit tartalmazza. 

1.2.2 Az ÁASZF az Alvállalkozóval kötendő egyedi alvállalkozási szerződés (továbbiakban: 

Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés megkötésére és 

módosítására, kiegészítésére és megszüntetésére kizárólag írásbeli formában és 

cégszerű aláírással ellátva kerülhet sor. 

1.2.3 Az Alvállalkozó esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt. 

1.2.4 A Szerződés mellékletei (továbbiakban: szerződéses dokumentumok) a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik, melyeket együttesen kell értelmezni és alkalmazni. A 

Szerződés és annak mellékletei együtt alkotják a Szerződést, Szerződés alatt 

mindenkor a Szerződéses Dokumentumokat is érteni kell. 

1.2.5 Amennyiben a Szerződéses Dokumentumok között ellentmondás van, úgy a 

Szerződésben meghatározott felsorolás szerint a sorrendben előrébb álló 

dokumentumban foglaltakat kell irányadónak tekintetni. 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1 Alvállalkozó a kivitelezést köteles a Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, 

hatósági előírásokban, engedélyekben, szabványokban, technológiai utasításokban, 

valamint a Megrendelő utasításaiban foglaltaknak megfelelően, a kivitelezési ütemterv 

szerint az érvényes műszaki előírások szerint elvégezni. 
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2.2 Alvállalkozó vállalása teljes körűen kiterjed a Szerződésben meghatározott feladatok 

elvégzésére, továbbá tartalmaz minden olyan munkát, munkarészt, mely a szerződésben 

szereplő feladatok szakszerű és Megrendelő igényeinek, valamint a vonatkozó 

jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek és a szerződéses 

feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre alkalmas, 

szerződésszerű megvalósításához szükséges. 

2.3 Alvállalkozó a vállalását a feladat teljes ismeretében, a szükséges információk 

beszerzésével tette meg, az esetleges tervezői hiányosságokat, eltéréseket kiszűrte. Az 

Alvállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy minden olyan irat, terv, dokumentum, 

információ a rendelkezésére áll, amely a Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez 

szükséges, továbbá, hogy felkészült az adott munkára, rendelkezik az annak 

lebonyolításához szükséges erőforrásokkal, tevékenységi körébe az általa a Szerződés 

alapján végzett munkák beletartoznak. 

2.4 Alvállalkozó, mint szakvállalat a saját felelősségére megvizsgálni a Szerződéses 

Dokumentumokat, ellenőrizni a Szerződéses Dokumentumokban szereplő mennyiségek 

helyességét, teljességét (tömegét) és a darabszámokat, a Szerződés tárgyának műszaki 

tartalmát, valamint a műszaki kivitelezhetőséget. Alvállalkozó a Szerződés aláírásával 

kijelenti továbbá, hogy az építési helyszínt és annak környezetét, valamint az Alvállalkozói 

díj megállapításához, a kivitelezéshez szükséges adatokat, kockázat mértékét ellenőrizte, 

megismerte. Alvállalkozó minden hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, 

amelyet ezen ellenőrzések során felismert, írásban jelent Megrendelőnek és 

együttműködik a hibák megoldásában. 

2.5 Alvállalkozó mennyiségi eltérésből, esetleges nehézségekből, számszaki és kalkulációs 

hibákból származó igényeket a szerződéskötés után nem támaszthat. Az árak 

tartalmazzák az összes szükséges járulékos munkák elvégzését is, függetlenül attól, hogy 

azok a Szerződéses Dokumentumokban szerepeltek-e vagy sem. 

2.6 A Szerződés tárgyát képező kiviteli munkák az Építtető számára kerülnek átadásra. Az 

Építtető igényei, jognyilatkozatai, cselekményei a Szerződés teljesítésére hatást 

gyakorolhatnak. Az Építtetőt a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogosultságok - 

így pl. ellenőrzési jog – illetik meg a Szerződés teljesítésével összefüggésben. 

2.7 Alvállalkozó a Szerződés tárgyát képező kiviteli munkákkal kapcsolatban az Építtetővel 

közvetlen kapcsolatot nem tarthat fenn, megállapodást nem köthet Megrendelő előzetes 

írásbeli hozzájárulása nélkül. 

2.8 Amennyiben Alvállalkozó fentieket mégsem tartja be, az a Szerződés azonnali 

felmondását és a meghiúsulási kötbér érvényesítését eredményezheti. 

 
3. ALVÁLLALKOZÓI DÍJ 

3.1. Az Alvállalkozói díj az Alvállalkozót a Szerződésben foglaltak teljes körű, hiba- és 

hiánymentes, szerződésszerű és a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, (ennek 

hiányában DIN-nek) megfelelő hatósági, továbbá műszaki előírásoknak megfelelő, I. 

osztályú minőségű teljesítéséért illeti meg. 

3.2. Alvállalkozó az Alvállalkozói díjat a Szerződés feltételeinek, a feladatnak, a helyszínnek, a 

Szerződéses Dokumentumokban foglaltaknak és az egyéb körülményeknek ismeretében 

határozta meg, és a körülmények megváltozására, számítási hibára stb. hivatkozással 

sem módosíthatja. 

3.3. Az Alvállalkozói díj tartalmaz a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden közvetlen és 

közvetett költséget, alvállalkozói nyereséget, ár- és árfolyamváltozásokat, adókat, 

vámokat és egyéb közterheket, melyek a Szerződés hiba- és hiánymentes, funkció- és 

átvételképes, az Építtető és a hatóságok által elfogadható teljesítéshez szükségesek, még 

akkor is, ha ezek a Szerződésben nincsenek feltüntetve, vagy részletezve. Ez alól 
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kivételt képez az ÁFA, mely a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabály szerint előírt, 

mindenkor hatályos mértékben és módon kerül megfizetésre. A szerződéses munkák 

megvalósítása során bármilyen okból bekövetkező árváltozásokat az Alvállalkozó nem 

érvényesítheti. Az árváltozások várható mértékét a kivitelezés időtartamára az 

Alvállalkozónak kell megbecsülnie, és azt be kell építeni az egységárakba, árakba és 

átalányárba. Az alvállalkozói díj tartalmazza továbbá a szavatossági és jótállási időszak 

alatt elvégzendő munkákat és a hatósági és használatbavételi eljárások lefolytatásában 

való hatékony közreműködés költségeit is. 

3.4. Az Alvállalkozói díj a fentieken túlmenően magában foglalja különösen, de nem 

kizárólagosan a Alvállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyagárat, munkabért és 

járulékait, a vízszintes és függőleges anyagmozgatás, daruzás költségeit, a szükséges 

építési segédszerkezetek (dúcolatok, megtámasztások, állványok, partbiztosítások, 

védőkorlátok, stb.) készítésének, helyszínen tartásának és elbontásának költségeit, az 

Alvállalkozó által végzett munkák illetve a munkavégzésével összefüggésben 

szükségessé váló más által elvégzett munkák ideiglenes megvédésének költségeit, a fel- 

és levonulással kapcsolatos összes költségeket, szerkezeti mintadarabok, 

próbaszakaszok, mintaszobák elkészítését, színminták felhordását ill. azok elbontásának 

költségeit, a szükséges és jogszabályban előírt munka- és környezetvédelmi előírások 

betartásából eredő költségeket, továbbá az esetlegesen szükséges téliesítési költségeket. 

3.5. Alvállalkozót az el nem végzett munka díja nem illeti meg. 

3.6. A kedvezőtlen időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár. Ezek miatt a 

határidő csak Megrendelő egyetértésével, a Szerződés módosításával hosszabbítható 

meg. Alvállalkozó kötelessége, hogy ezek kiküszöbölésére időben tegyen megelőző 

intézkedéseket. Az állásidők és az építkezés menetéből adódó üzemszünetek költségei 

nem számolhatók fel. 

3.7. A Megrendelő jogosult a Szerződés műszaki tartalmát csökkenteni vagy növelni, 

munkarészeket elhagyni, ill. azt saját maga kivitelezni. Ebben az esetben a szerződéses 

egységárak változatlanok maradnak és a Szerződésben foglalt Alvállalkozói díj az így 

elmaradó ill. megnövekedett munkák értékével csökken, ill. nő. Az Alvállalkozót a műszaki 

tartalom csökkentése esetén elmaradt haszon, bevételkiesés címén semmilyen igényt nem 

terjeszthet elő. 

3.8. Megrendelő fizetési kötelezettsége a kiállított számla vonatkozásában abban az esetben 

áll be, ha Építtető az adott számla fedezetét, mint az alvállalkozói díjrészt átutalta 

Megrendelő (mint fővállalkozó) részére. Vállalkozó a fentiek szerinti pénzügyi teljesítést 

hatályos teljesítésként fogadja el. 

4. ELSZÁMOLÁS 

4.1. Átalányáras elszámolás 

4.1.1. Átalányáras elszámolás esetén az Alvállalkozói díj az Alvállalkozó által benyújtott, és 

Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján megállapított fix átalányár, mely a 

Szerződés tárgyának hibátlan és hiánytalan, a Szerződéses Dokumentumokban 

meghatározott szerződésszerű teljesítés ellenértéke. 

4.1.2. Az Alvállalkozó a Szerződésben meghatározott díjon felül semmilyen jogcímen nem 

érvényesíthet további díjigényt, költségigényt, kivéve a Megrendelő által írásban 

megrendelt és elismert pótmunkák ellenértékét. A többletmunkákért az Alvállalkozót a 

Szerződésben meghatározott díjon felül külön díjazás nem illeti meg. 

4.1.3. Többletmunkának minősülnek azok a munkák, melyek a Szerződésben, ill. a 

Szerződéses Dokumentumok valamelyikében szerepelnek, a Szerződés műszaki 
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tartalmának részét képezik, de a költségvetésben nem, vagy nem kellő mértékben került  

figyelembe vételre, továbbá az olyan munkák is, melyek nélkül a megvalósítandó 

létesítmény nem használható rendeltetésszerűen. 
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4.1.4. Pótmunkának minősülnek azok a munkák, amelyek nem képezik részét a Szerződés 

műszaki tartalmának, azokat a Megrendelő utólag rendelte meg. Alvállalkozó a 

pótmunkákat köteles elvégezni. Az 1,00 %-ot nem meghaladó mennyiségi többlet és 

elrendelt pótmunka esetén a vállalkozói díj nem változik. A pótmunka elszámolására és 

kifizetésére Alvállalkozó végszámla benyújtásakor kerül sor. 

4.1.5. A pótmunka ellenértékét az átalányár alapjául szolgáló költségvetésben szereplő árak 

alkalmazásával kell megállapítani. A költségvetésben nem szereplő árak esetén a 

Megrendelő által elfogadott árakat kell alapul venni. 

4.1.6. Pótmunka csak Megrendelő írásos megrendelésének kézhezvételét követően végezhető. 

4.1.7. Az építési napló útján pótmunkát elrendelni nem lehet, az építési naplóban a 

munkavégzésre, munkaszervezésre vonatkozó bejegyzés, utasítás semmilyen 

körülmény közt nem minősül pótmunka megrendelésnek. 

4.1.8. Megrendelő által leigazolt részteljesítések nem minősülnek műszaki átvételnek. 

 
4.2. Tételes elszámolás 

 

4.2.1. Tételes elszámolás esetén az Alvállalkozói Díjat a Szerződéses Dokumentumok alapján 

az Alvállalkozó által benyújtott, és Megrendelő által elfogadott költségvetésben foglalt 

egységárak alkalmazásával, Alvállalkozó teljesítésének tételes felmérése alapján kell 

megállapítani. 

4.2.2. A technológiailag szükséges munkanemek – így különösen, de nem kizárólag pl. a 

túltöltés konszolidációból származó süllyedések miatti töltésépítés – költségét a rögzített 

egységárak tartalmazzák. 

 
5. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 
5.1. A munkavégzés a Szerződés aláírását, illetve a visszaigazolt megrendelést Megrendelő 

általi kézhezvétele után és a munkaterület átadás-átvételét követően kezdhető meg. A 

munkaterület átadására a Szerződésben meghatározott időpontban kerül sor. 

5.2. Alvállalkozó a munkavégzést, a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles 

megkezdeni. Alvállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy a munka megkezdéséhez 

szükséges engedélyek a munkakezdés időpontjára rendelkezésre álljanak. 

5.3. A rész-, és véghatáridők kötbérterhesek a Szerződés vonatkozó részeiben meghatározott 

szabályok szerint. 

5.4. Alvállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a részhatáridőknél, 

illetve a véghatáridőnél korábbi teljesítésre, és csak a Megrendelő előzetes írásbeli 

hozzájárulásával jogosult a Szerződésben meghatározott időpontnál korábbi időpontban 

részszámla kiállítására. 

5.5. Alvállalkozó köteles kivitelezési ütemtervet készíteni, melyet Megrendelőnek jóváhagyásra 

be kell nyújtania. 

5.6. Alvállalkozó köteles tevékenységeinek egyes munkafolyamatait valamint azok határidejét 

a többi, az építkezésen dolgozó más kivitelezőkkel összehangolni. 

5.7. Amennyiben a kivitelezés nem az ütemtervnek megfelelően halad, úgy Alvállalkozó 

Megrendelő kérésére új ütemtervet készít, feltüntetve azon módosításokat, 

intézkedéseket, melyekkel Alvállalkozó az eredeti határidő betartását kívánja biztosítani. 

5.8. A benyújtott és elfogadott ütemtervek, leírások nem mentesítik Alvállalkozót a szerződés 

szerinti teljesítésének felelősség alól. 

6. MUNKATERÜLET 
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6.1. A munkaterület szabályszerű átadás-átvételét az építési naplóban is dokumentálni kell. 

6.2. Megrendelő köteles a munkaterületet Alvállalkozó számára munkavégzésre alkalmas 

állapotban átadni, illetve az építési ütemtervben rögzített ütemezésnek megfelelően 

részmunkaterületet biztosítani. Alvállalkozó köteles a kivitelezés ideje alatt a további 

részmunkaterület átvételi igényét az átvétel előtt 20 munkanappal írásban jelezni. 

6.3. Alvállalkozó kijelenti, hogy a munkaterülettel kapcsolatos speciális, helyi munka-, baleset-

, és környezetvédelmi illetve egyéb előírásokat megismerte és tevékenysége során azokat 

betartja 

6.4. Alvállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet a szerződés megkötése előtt megvizsgálta, és 

megismerte a munkavégzést, Alvállalkozói díjat és a határidők betartását befolyásoló 

összes körülményt. 

6.5. Alvállalkozó a munkaterület átadásával egyidejűleg a munkaterületet köteles ismételten 

megvizsgálni és Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni az észlelt 

hiányosságokról. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy Alvállalkozó a munkaterületet 

a tevékenysége elvégzéséhez elfogadta. 

6.6. Eltérő megegyezés hiányában Alvállalkozó köteles saját felvonulási területet kialakítani és 

annak rendjéről, tisztán tartásáról, vagyon- és tűzbiztonságáról, valamint higiénés 

feltételeiről gondoskodni. Alvállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelő által 

szolgáltatott anyagok és berendezések védelméről is. 

6.7. Alvállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan tisztán tartani és tevékenysége során 

keletkező építési-bontási hulladékot szükség szerint, de legalább hetente saját költségen 

elszállítani. Alvállalkozó köteles továbbá a tevékenysége miatt a munkaterületen kívül 

(közterület, építési terület más részei, más ingatlanok) keletkezett szennyeződések saját 

költségen történő eltávolítására. Ha Alvállalkozó e kötelezettségeit nem teljesíti, 

Megrendelő jogosult Alvállalkozó költségén a szükséges intézkedéseket megtenni. Az 

építési munkaterületen keletkezett építési- bontási hulladék mennyiségét, fajtáját 

Alvállalkozó köteles az építési naplóban folyamatosan vezetni. 

6.8. A munka befejezésekor Alvállalkozó köteles a munkaterületet megtisztítani és onnan a 

berendezéseit, gépeit eltávolítani. A munkaterület megtisztítása nélkül a munka nem 

jelenthető készre, illetve nem vehető át. 

6.9. Amennyiben a munkaterületen a kivitelezési munkák során régészeti emléknek vagy 

régészeti leletnek minősülő ingatlan vagy ingó dolog kerül elő, akkor Alvállalkozó köteles a 

tevékenységét azonnal abbahagyni és erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 

Ebben az esetben Alvállalkozó köteles az előkerült régészeti emlék vagy régészeti lelet 

elmozdításától tartózkodni és annak őrzéséről a jogalap nélküli birtoklás (Ptk 5:9-5:11. §- ai) 

szabályai szerint gondoskodni azzal, hogy Ptk 5:9.§ (2) bekezdésében, ill. a 5:12 §- ban 

meghatározott jogok nem illetik meg. Megrendelő ellenkező döntéséig a munkaterületen 

Alvállalkozó munkát nem végezhet. 

6.10. A munkaterületen esetlegesen felfedezett, robbanóanyagot tartalmazó hadianyagot, 

eszközt vagy szerkezetet a munkaterületről kizárólag az arra jogosult személyek 

mozdíthatják el. Amennyiben Alvállalkozó a munkavégzés során ilyen vagy hasonló 

anyagot talál, köteles erről haladéktalanul értesíteni Megrendelőt, akinek döntéséig a 

munkaterületen munka nem végezhető. 

6.11. Megrendelő tájékoztatja Alvállalkozót, hogy a munkaterületre való be- és kilépés csak 
előzetes regisztráció alapján az alábbi feltételek mellett lehetséges: 

- A munkaterületre való belépést megelőzően Alvállalkozó köteles leadni a projekt 
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kivitelezési helyszínén Megrendelő képviselőjének az „Alvállalkozói nyilatkozat az építési 

területén végzett tevékenységhez” elnevezésű nyomtatványt és annak mellékleteit kitöltve 

és cégszerűen aláírva. A nevezett nyomtatványt a Megrendelő helyszíni projektirodája 

küldi meg / adja át Alvállalkozó előzetes kérésére. 

- Az előzetes regisztráció során Alvállalkozó köteles megadni a belépő dolgozói – ideértve 

a saját alvállalkozói dolgozóit is - azonosító adatait (név, személyi igazolvány szám, 

cégnév) a min. belépést megelőző 3 munkanappal, mely alapján az első belépéskor a 

biztonsági szolgálat által regisztrált belépőkártya kerül kiadásra. A belépőkártya használata 

minden be- és kilépéskor kötelező. A belépőkártyát Alvállalkozó a kivitelezési munkáinak 

befejezésekor köteles visszaszolgáltatni Megrendelő részére. 

- A munkaterületen való tartózkodás Alvállalkozó dolgozói számára csak láthatósági 
mellényben lehetséges. 

- A gépjárművek be- és kilépésekor a szállítmányról egy példány szabályszerűen kitöltött 

szállítólevelet a biztonsági szolgálat kérésére minden esetben át kell adni. 

Fentiek nem teljesítése esetén Alvállalkozó belépését a munkaterületre Megrendelő 

megtagadhatja. 

6.12. Alvállalkozó a munkaterületen köteles a saját anyagait, eszközeit zárt, a MABISZ által 

is elfogadott zárral ellátott tároló helyiségben tárolni. Az üzemanyagtartályok zártságáról 

Alvállalkozó köteles gondoskodni. Szabad tárolású anyagokat, eszközöket tételesen át 

kell adni a biztonsági szolgálat részére, melynek során őrnaplóban vagy jegyzőkönyvben 

dokumentálni kell a következőket: az őrzésre átadott anyagok, eszközök, értéktárgyak 

megnevezése, típusa, darabszáma, állapota, a tárolás, illetve rögzítés módja, átadó-

átvevő felek megnevezése, aláírása. A nem zárt módon tárolt vagy megőrzésre át nem 

adott anyagokban, eszközökben bekövetkező esetleges vagyoni kár esetében a 

felelősség Alvállalkozót terheli. 

6.13. Az érvényes, Megrendelő által meghatározott munkaidőn kívül Alvállalkozó csak 

Megrendelő írásbeli engedélyével tartózkodhat a munkaterületen. Anyagok, eszközök ki- 

és beszállítása munkaidőn kívül ugyancsak Megrendelő előzetes hozzájárulásával 

történhet. 

6.14. Cégtábláknak, hirdetményeknek a munkaterületen történő elhelyezésére csak 

Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. 

6.15. Alvállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: 

a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, stb., 

amelyek a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében 

szükségesek, 

b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon 

kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a 

személyek, közvagyon, vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, 

vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének következménye. 

6.16. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 

sérülést okoz, az Alvállalkozó köteles azonnal értesíteni a Megrendelőt, illetve annak 

képviselőjét, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni. 

A szerződésre a Ptk. szerinti kártérítési szabályok alkalmazandók. 

6.17. Az Alvállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 

felügyeletet és szakmai irányítást a kivitelezés folyamán. Alvállalkozó köteles munkáját 
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olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben 

megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen 

akadályoztatásokra időben felhívja. 

6.18. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően az 

Alvállalkozó gondoskodik. Az Alvállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles 

gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak. A 

kivitelezés folyamán Alvállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem 

szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, ill. távolítania 

a munkaterületről a munkafázis befejezését követő 10 napon belül. Alvállalkozó felelős a 

munkaterületi rendért sub-alvállalkozói tekintetében is. 

6.19. Megrendelő jogosult heti egy alkalommal koordinációs bejárást tartani, melyen 

Alvállalkozó köteles felelős intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel 

képviseltetni magát. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit az Alvállalkozó 

biztosítja. Megrendelő részt vesz a menet közben szervezett egyeztetéseken, 

kooperációkon, meghozza a szükséges döntéseket. 

6.20. Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan végzi. Az ellenőrzés a munka 

végzését nem akadályozhatja. Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a 

szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy 

a teljesítésben a megfelelő alvállalkozó, sub-alvállalkozó vesz e részt. 

6.21. Alvállalkozó felelős az építés során szükséges kollektív és egyéni védőeszközök, 

különösen a leesés elleni védelem biztosításáért. Továbbá felelős más által létesített 

védőeszközöket (pl. korlát) eredeti állapotban megtartani, illetve az ideiglenesen 

megbontott, vagy megrongált eszközöket a munka befejezése után azonnal eredeti 

állapotba visszaállítani. Alvállalkozó felelős azért, hogy az általa használt/üzemeltetett 

gépek, berendezések, munkaeszközök biztonságos állapotúak legyenek, és csak olyan 

munkavállaló végezzen velük munkát, aki rendelkezik a használathoz szükséges 

jogosítványokkal. 

6.22. Az esetleges forgalomeltereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, 

eszközök elhelyezése az Alvállalkozó kötelessége. Az Alvállalkozó kötelezettségét 

képezi továbbá a forgalom korlátozására felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az 

építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása a vonatkozó előírásoknak és 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

7. TELJESÍTÉS 

 
7.1. Alvállalkozó a teljesítés során csak a Megrendelő által jóváhagyott és engedélyezett 

technológiát és anyagot alkalmazhat. Minden anyagnak, előregyártott elemnek, 

készterméknek és elvégzett munkának, amelyet az Alvállalkozónak kell beszereznie, 

vagy elkészítenie a magyar szabványokban és az útügyi műszaki előírásokban rögzített 

I. osztályú minőségűnek, továbbá a tervekkel és technológiai utasításokkal 

összhangban kell lennie. Alvállalkozó köteles a beépítendő anyagokat, technológiákat 

azok megrendelése, beépítése, alkalmazása előtt legalább 30 nappal Megrendelő 

részére jóváhagyásra bemutatni. Alvállalkozó a Szerződéses dokumentumokban 

meghatározott műszaki tartalmat, technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes 

létesítményeket csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. 

7.2. Alvállalkozó köteles az építési naplót a helyszínen tartani, ill. elektronikus építési napló 

esetén az építési munkaterületen az e- alnaplóhoz hozzáférést biztosítani és azt 

Megrendelő megbízottja részére bejegyzés céljára haladéktalanul átadni. 
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7.3. Az építési naplóba történő bejegyzésre csak a 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendeletben 

meghatározott személyek jogosultak. A Felek egymás bejegyzéseit, észrevétel, illetve 

ellenészrevétel hiányában is, (papír alapú napló esetében) köteles aláírni, hogy ezzel 

igazolják a másik fél bejegyzésének tudomásul vételét. Ha Alvállalkozó a Megrendelő 

bejegyzését 5 napon belül nem írja alá, akkor úgy kell tekinteni, mintha azt tudomásul 

vette volna. Alvállalkozó bejegyzése kizárólag a Megrendelő által történt aláírás esetén 

tekinthető tudomásul vettnek. 

7.4. Tételes elszámolás esetén Alvállalkozó felmérési napló vezetésére is köteles. A felmérési 

napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell 

értelemszerűen alkalmazni. 

7.5. Az egymástól műszakilag elkülönülő munkarészek eltakarására csak Megrendelő 

előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, még abban az esetben is, ha az adott munkarész 

a Szerződés mellékletét képező kivitelezési ütemterv szerint nem minősül önállónak. 

Alvállalkozó az eltakarás tervezett megkezdését megelőző 3 munkanappal korábban az 

építési napló egyidejűleg írásban is köteles értesíteni Megrendelőt. 

7.6. Az ütemtervben meghatározott részteljesítések Megrendelő általi jóváhagyását követően 

is Megrendelő jogosult Alvállalkozó hibás teljesítése esetén munka átvételét megtagadni 

a végteljesítés kiadását megelőzően, a már leigazolt részteljesítések vonatkozásában 

felmerült hibák, hiányok pótlására felhívni Alvállalkozót. 

7.7. Alvállalkozó köteles lehetővé tenni a hatóságok és az Építtető részére a munkaterület 
ellenőrzését Megrendelő egyidejű szóbeli vagy írásbeli tájékoztatása mellett. 

7.8. Alvállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles Megrendelővel, az Építtetővel, az 

Építtető műszaki ellenőrével és az építési területen tevékenységet végző harmadik 

személyekkel együttműködni. Az együttműködés során Alvállalkozó köteles a 

Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani, és a koordinációs megbeszéléseken 

részt venni. Alvállalkozó utasítást kizárólag a Megrendelőtől, vagy a Megrendelő által 

írásban megjelölt más személytől fogadhat el. 

7.9. Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől eltérni, ennek keretében írásbeli 

utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggeszteni, illetve elrendelheti a 

teljesítés felgyorsítását. 

7.10. A Megrendelő fenti intézkedése, ill. a határidők módosulása esetén Alvállalkozó nem 

válik jogosulttá a szerződéstől való elállásra, felmondásra, illetve további díjazás 

követelésére. Alvállalkozó kizárólag Megrendelői utasítás kézhezvételét követő 15 napon 

belül igényelheti (jogvesztő határidő) a felfüggesztéssel, vagy a változással járó indokolt, 

igazolt, a Megrendelő által elfogadott többletköltségeinek megtérítését, kivéve, ha a 

határidők módosítása a jogszabályi, vagy hatósági rendelkezések, az Építtető utasítása, 

vagy vis maior miatt vált szükségessé. Ebben az esetben a Felek megállapodnak a 

kötbérterhes határidők Megrendelő által elrendelt módosításnak megfelelő 

módosításáról. 

7.11. A kivitelezési ütemtervtől való lényeges eltérés behozására Alvállalkozó minden 

szükséges intézkedést köteles megtenni. Amennyiben a lemaradás a 7 napot meghaladja 

és Megrendelő nincs meggyőződve Alvállalkozó hathatós intézkedéséről (műszaknyújtás, 

műszakszám növelése, létszám növelése, stb.), úgy Megrendelő Alvállalkozó költségén 

további alvállalkozókat is megbízhat a munka elvégzésével, illetve Megrendelő kijelentheti 

a Szerződéstől való elállását akár egy munkarész teljesítésre vonatkozólag is. A 

Megrendelő ekkor jogosult, hogy Alvállalkozó költségére a hiányzó teljesítést maga 

elvégezze, vagy harmadik féllel elvégeztesse. Alvállalkozó a teljesítésbe bevont másik 

vállalkozó díját nem jogosult kifogásolni, és köteles megtéríteni a Megrendelőnek ezzel 

kapcsolatban felmerült kárát és többletköltségét. 

7.12. Alvállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, 

amely a szerződésszerű teljesítést neki fel nem róható okból akadályozza, vagy 

lehetetlenné teszi. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában 
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Alvállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat, az értesítés elmaradásából, 

késedelmes teljesítéséből eredő károkért Alvállalkozó felel. A fenti bejelentési 

kötelezettség teljesítése alvállalkozót nem mentesíti késedelmes teljesítéshez 

kapcsolódó jogkövetkezmények alól. 

7.13. Minőségbiztosítás terén Alvállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére: 

Az anyagok és berendezések minőségének és a különféle munkák különböző típusainak 

és jellemzőinek megállapításához az Alvállalkozó a Szerződés aláírását követő10 napon 

belül minőségbiztosítási tervet készít az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszer 

figyelembevételével. A minőségbiztosítási terv a Szerződés mellékletét képezi. 

A minőségbiztosítási terv munkafázisonként tartalmazza a következőket: 

- A beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módja. 

- A munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, bizonylatolását. 

- Az ellenőrző mérések számát, idejét. 

- Az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó 
mennyiségeket. 

- A minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket. 

Az egyeztetett mellékletet az Alvállalkozó a Szerződéshez csatolja az aláírással egyidejűleg. 

7.14. Alvállalkozó a véglegesen beépített anyagok, gépek, berendezések származási és 

minőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles Megrendelőnek beépítés, beszerelés előtt  

bemutatni, és átadás-átvételi dokumentáció részeként a Szerződés teljesítésével 

egyidejűleg a Megrendelőnek átadni. E tekintetben irányadó jogszabály a 275/2013. 

(VI.16.) Kormányrendelet és a 16/2008 NFGM rendelet. Ezen dokumentumok fordítási, 

másolási és egyéb költségeit a vállalási ár tartalmazza. Alvállalkozó saját költségére 

elvégezteti a törvényes és a minőségügyi tervben előirt vizsgálatokat, ellenőrzéseket, és ezek 

dokumentumait a Megrendelő képviselőjének 5 napon belül, írásban átadja. Saját 

tevékenységére vonatkozó átadási dokumentációt elkészíti, és a Szerződésben előirt 

példányban Megrendelő részére átadja. Az átadási dokumentáció kötelezően 

tartalmazza a kiviteli tervdokumentáció aktualizált, a kivitelezett állapotokat tartalmazó, 

és Alvállalkozó által aláírt példányát (megvalósulási terv), a beépített anyagok és 

szerkezetek, a beépített vagy beszerelt berendezések, gépek minőségét tanúsító 

okmányokat, a kezelésükhöz, használatukhoz szükséges komplett üzemeltetési és 

karbantartási utasítást, a teljesítés minőségét tanúsító mérések és vizsgálatok 

eredményeit tartalmazó iratokat. Az átadási dokumentációt legkésőbb a készre jelentést 

követő 3 napon belül Alvállalkozónak át kell adnia a Megrendelőnek. A Megrendelő által  

elfogadott átadási dokumentáció feltétele a végteljesítési/végszámla igazolás 

kiadásának. 

7.15. Alvállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan köteles 

biztosítani és a munkát a Szerződés mellékletét képező, részletes ütemterv alapján 

köteles végezni. Amennyiben Alvállalkozó az irányítást nem vagy nem megfelelő 

színvonalon biztosítja, akkor Megrendelő jogosult a vállalkozói díjat csökkenteni azon 

napok figyelembevételével, amelyek alatt a képviselet nincs, vagy nem megfelelően van 

biztosítva. A csökkentés mértéke a szerződés szerinti összeg 0,1% naponként, de 

minimum 50.000 Ft+Áfa/nap. Amennyiben Alvállalkozó Megrendelő második írásbeli 

felszólítását követően sem tesz eleget ezen szerződéses kötelességének, akkor 

Megrendelő jogosult egyoldalúan, szerződésszegésre hivatkozva, elállni a szerződéstől.  

Alvállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható 

akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen 

akadályoztatásokra, időben felhívja. 

7.16. Alvállalkozó külön költség felszámítása nélkül, a határidők betartása érdekében kötelezi 

magát a folyamatos, nyújtott műszakban (07-19 óráig) történő, illetve a hétvégi 
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(szombat, vasárnapi) munkavégzésre. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés 

során csak a hivatalos állami ünnepnapokon nem folyhat munkavégzés. A folyamatos 

munkavégzés alól csak és kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli (építési napló, 

kooperációs emlékeztető stb.) engedélyével térhet el. 

7.17. Alvállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok 

kihelyezésére csak Megrendelő előzetes beleegyezésével jogosult. Megrendelő az 

Alvállalkozó által a fentiek szerint kihelyezett reklámfelületekért az előzetes engedélyt és 

egyezséget követően jogosult díjat felszámítani. 

7.18. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 

értelmezési, pótmunka, stb.) nem késleltethetik a Szerződésben vállaltak megvalósítását, 

nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket felek menet közben, 

vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik. 

7.19. Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a szakszerűtlen munkavégzés esetén, 

illetve munkavállalási szerződéssel nem rendelkező munkaerő foglalkoztatása esetén 

Megrendelő jogosult a Szerződéstől való elállásra, a Szerződés azonnali hatályú 

felmondására. Minden ebből adódó és Megrendelőnél felmerülő többletköltséget (új 

alvállalkozó megbízása, a munka meggyorsítása, stb.) Alvállalkozó téríti úgy, hogy ezen 

összeg Alvállalkozó esedékes számlájából levonásra vagy – tekintettel a hatályos 

törvényi előírásokra – ellenszámla alapján pénzügyi kompenzálásra kerül. 

7.20. A kivitelezés során Alvállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződéssel összhangban végezni. Alvállalkozó köteles szigorúan 

alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár 

említi a szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, vagy arra vonatkozik. Alvállalkozó 

a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző 

változtatásokat, módosításokat - előzetes építési napló egyeztetés után – köteles 

befogadni, és azokat elvégezni. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó 

közműszolgáltatók, építési hatóság, szakhatóságok által előírt követelményeket 

Alvállalkozó köteles megfelelően végrehajtani. Alvállalkozó teljes felelősséggel tartozik 

az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési 

időponttól a sikeres, hiány- és hibamentesen lezárt műszaki átadás-átvételének napjáig. 

7.21. Alvállalkozó az általa, vagy sub-alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet 

vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 

munkavédelmi, baleset-elhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Alvállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően 

alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak. 

7.22. Alvállalkozó köteles a saját és az általa alkalmazott alvállalkozók dolgozói 

vonatkozásában a munkavégzés feltételeit biztosító dokumentumoknak a helyszínen való 

hozzáférhetőségét lehetővé tenni a Megrendelő vagy a hatóság ellenőrzést végző 

képviselőinek. 

7.23. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt más munkanemek kivitelezői is 

dolgoznak egyidejűleg a munkaterületen. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

társvállalkozókkal egyeztetett organizációval azok zavartalan munkavégzését biztosítja. 

7.24. Alvállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő 
műszaki megoldás, változtatás költsége az Alvállalkozót terheli. 

7.25. Alvállalkozónak és sub-alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 

végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és 

sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 

környezetkárosodásért, vagy szennyezésért Alvállalkozót terheli minden felelősség és 

következmény, a közterületen adott esetben kivitelezés által okozott változások, károk 

helyreállítása Alvállalkozó feladata. 
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7.26. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 
amelyet a 

Alvállalkozónak kell beszereznie, vagy 

elkészítenie: a.) megfelelő minőségűnek kell lennie. 

b.) A minősítéshez szükséges tételes minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 

c.) A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek, építményelemek ÉMI által vagy más 

laboratórium által történő minőségi felülvizsgálatát az Alvállalkozó saját költségén 

elvégezteti (Megrendelő a vizsgálat költségeit nem téríti meg). 

d.) Megrendelő csak a szerződésnek megfelelő teljesítést fogadja el. 

 
Alvállalkozó a nem megfelelő munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a 

műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek 

megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult az Alvállalkozó terhére és költségére a javítást 

más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt az Alvállalkozó 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

7.27. Alvállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges dokumentumok beszerzése, 
különös tekintettel az alábbiakra: 

tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a 

munkákat végző külföldi személyzet számára, 

- a kivitelezéshez esetlegesen szükséges közterület foglalási engedélyek, 

Alvállalkozó nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen módon a köznyugalmat, vagy 

bármely út és járda megközelítését, használatát, birtokba vételét, függetlenül attól, hogy 

azok közterületre esnek, vagy a Megrendelő, vagy mások tulajdonát képezik. 

Alvállalkozónak kártalanítania, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden felesleges és 

indokolatlan zavarás miatt bekövetkezett kár, veszteség és költség (beleértve a 

perköltségeket és kiadásokat is) felmerülése esetén. 

7.28. Alvállalkozónak a munkavégzéssel kapcsolatos körülményeket az üzemeltetővel és 

közüzemi szolgáltatókkal egyeztetni kell. Alvállalkozó köteles üzembe helyezni az 

épülethez tartozó gépeket és berendezéseket. Alvállalkozó ezek üzembehelyezési 

iratait, jótállási jegyeit, magyar nyelvű használati útmutatóit, kezelési és karbantartási 

utasításait, valamint az üzemeltető részére tartott oktatásról készült jegyzőkönyveket az 

átadási dokumentáció részeként köteles 

átadni Megrendelő részére. Alvállalkozó köteles a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz 

szükséges adatokat, bizonylatokat szolgáltatni. 

7.29. Alvállalkozó köteles a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezető(ke)t és 

irányító(ka)t, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, amely a 

szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez 

szükségesek, gondoskodni arról, hogy a saját és az alvállalkozók által végzett munkákban 

is csak szabályosan – így különösen a munkavédelmi és munkajogi szabályok 

betartásával - foglalkoztatott munkaerő vegyen részt. E feltétel be nem tartása esetén az 

ebből származó összes kár és felelősség egyedül Alvállalkozót terheli. Felek rögzítik, hogy 

a jelen pontban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén Megrendelő jogosult a 

vállalkozói díjat 10%-kal csökkenteni. 

7.30. Alvállalkozó feladata a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben építtető 

hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező 

építési és bontási hulladékokat elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a 
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rendeletnek megfelelően dokumentálni. 

7.31. Földmunkák megkezdése előtt az Alvállalkozó köteles a közmű tulajdonosokkal 

egyeztetni, a szükséges hozzájárulásokat, engedélyeket megszerezni, ha szükséges, 

szakfelügyelet biztosítását kérni. 

 

 
8. SZUB-ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE 

 
8.1. Alvállalkozó további vállalkozót, illetve szub-alvállalkozót a teljesítésbe kizárólag 

Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével vonhat be. Alvállalkozó a szerződés 

megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 

valamennyi olyan sub-alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében. Alvállalkozó a munkát, vagy annak részeit csak Megrendelő előzetes 

írásbeli hozzájárulását követően adhatja ki saját alvállalkozói részére. Megrendelő 

engedélye nélkül bevont szub-alvállalkozók által elvégzett munkarészek vonatkozásában 

Megrendelő 20%-os árleszállítást jogosult eszközölni. Alvállalkozó Megrendelő által 

jóváhagyott alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó 

a további vállalkozó, szub-alvállalkozó Megrendelő jóváhagyása nélküli igénybe vétele 

esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Alvállalkozó a vállalkozót, szub-alvállalkozót 

Megrendelő hozzájárulásától eltérő módon és mértékben vette igénybe. 

8.2. Alvállalkozó a Szerződés tárgyát képező teljesítést teljes egészében semmilyen 

körülmények között nem adhatja alvállalkozásba, közbeszerzés megvalósításához 

kapcsolódó Szerződés esetén pedig figyelembe kell venni a mindenkor hatályos, 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 

8.3. Alvállalkozó köteles biztosítani, hogy az általa bevont alvállalkozó a munkáját a 
Szerződésben meghatározott feltételek szerint végezze. 

8.4. Amennyiben Alvállalkozó a rá vonatkozó fenti rendelkezéseket, illetőleg a munkavállalók 

foglalkoztatására, az alkalmazott munkavállalókra, a közterhek megfizetésére vonatkozó 

bármely jogszabályi rendelkezést (így különösen, de nem kizárólag munkaügyi, 

foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezéseket, adó, illetve társadalombiztosítási 

jogszabályokat) megszeg, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, illetve attól azonnali hatállyal elállni, és az ezzel összefüggésben felmerült 

kárainak megtérítését (ideértve bármely hatóság által kiszabott bármely bírságot, illetve 

egyéb büntetést, szankciót) Alvállalkozó köteles teljes mértékben megtéríteni. 

Amennyiben ezen kötelezettségét Alvállalkozó megszegi, úgy a felek között létrejött 

szerződésben rögzített kötbér megfizetésére köteles Megrendelő kárigényén felül. 

8.5. Alvállalkozó nem jogosult olyan szerződést kötni a szub-alvállalkozóival, mely a jövőre 

nézve kizárja vagy jogkövetkezményhez (pl. kötbér) köti az adott szub-alvállalkozó 

Megrendelővel 

történő későbbi alvállalkozói szerződéskötését. Amennyiben alvállalkozónak a jelen 

szerződés teljesítéséhez igénybe veendő szub-alvállalkozóival fenti szerződése került 

megkötésre, úgy azok jelen pontba ütköző rendelkezéseit köteles módosítani illetőleg 

hatályon kívül helyezni Megrendelővel megkötött szerződés aláírását követő 8 napon 

belül. Amennyiben jelen pontban foglaltakat alvállalkozó megszegi, úgy olyan összegű 

kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére, melyet Alvállalkozó kötött ki szub- 

alvállalkozó Megrendelővel történő szerződéskötése esetére szub-alvállalkozóval 

szemben. 



14 
 

9. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

9.1. Alvállalkozó a Szerződésben vagy annak mellékletét képező pénzügyi ütemtervben 

foglaltak szerint jogosult számlát kiállítani. Alvállalkozó által kiállított számlának meg kell 

felelnie az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény és az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

előírásainak, valamint a 24/1995(XI.22.) PM rendelet szigorú számadás alá vont 

bizonylatokra vonatkozó szabályainak és az említett jogszabályok minden vonatkozó 

hatályos módosításának. 

9.2. Amennyiben a számla ÁFA tartalma az 1 millió Ft-ot eléri vagy amennyiben a számla az 

ÁFA tv. szerinti fordított adózás hatálya alá tartozik, a számlán Megrendelő egyéni 

adószámát, csoportazonosító számát és a csoport közösségi adószámát is kötelező 

feltüntetni. A fordított adózás szabályai szerint kiállított számlán a „fordított adózás” 

kifejezést szerepeltetni kell. 

9.3. Alvállalkozó jelen szerződés teljesítése során Megrendelővel szemben keletkező 

követelései harmadik személyre nem ruházhatók át (engedményezés, faktoring). 

Alvállalkozó a fenti szerződésszegéssel okozott minden kárt köteles Megrendelő részére 

megtéríteni. 

9.4. Megrendelő abban az esetben állítja ki az adott részteljesítésről a részteljesítési 

igazolást, valamint a végteljesítésről a végteljesítési igazolást, amennyiben Építtető az 

adott munkarészt is magában foglaló munkát átvette Megrendelőtől (mint Fővállalkozótól) 

és a teljesítést leigazolta Megrendelő felé. 

9.5. A részszámla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás, 

melynek átalányáras elszámolás esetén tartalmaznia kell az elvégzett munkarész 

Szerződés szerinti pontos megnevezését, tételes elszámolás esetén pedig Alvállalkozó 

által teljesített munkák tételes kimutatását. A teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a 

benyújtható számla értékét, valamint - ha van - a számlából visszatartott teljesítési 

biztosíték összegét. A teljesítésigazolás a Megrendelő által igazolt felmérés alapján 

történik, az elszámolás rendjét a Szerződés tartalmazza. A teljesítésigazolás további 

feltétele az előírt minőségvizsgálatok idő- illetve, teljesítésarányos elvégzése és 

dokumentálása. 

9.6. Alvállalkozó a Szerződés mellékletét képező műszaki és pénzügyi ütemtervben foglaltak 

szerint köteles készre jelenteni az egyes munkarészeket. Megrendelő a teljesítést 5 

munkanapon belül megvizsgálja. A teljesítés igazolását követően a részszámlát 15 napon 

belül kell kiállítani. Késedelmes számlázás esetén a fizetésre a következő részszámlával, 

vagy az utolsó részszámla esetén a végszámlával egyidejűleg kerül sor. 

9.7. Ha a Felek teljesítési biztosíték alkalmazását kötötték ki, akkor a Megrendelő a 

befogadott részszámlák nettó összegének 10 %-át visszatarthatja. A teljesítési biztosíték 

a határidőben történő hibátlan teljesítés esetén Alvállalkozó számára a végszámla 

kifizetésével egyidejűleg kiegyenlítésre kerül. A nettó alvállalkozói díj 5 % -a a 

végszámlából jótállási biztosítékként visszatartásra kerül. A Megrendelő jogosult a 

teljesítési biztosítékot Alvállalkozó hibás, vagy késedelmes, ill. nem szerződésszerű 

teljesítése esetén felmerült bármely költség, így különösen, 

de nem kizárólag hibák javítása, károk, kötbérek, bírságok megelőzése, elhárítása, 

fedezése stb. céljából részben vagy egészben igénybe venni, felhasználni 

9.8. A végszámla benyújtásának a feltétele az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása, melyet 

az átadás-átvételi jegyzőkönyv igazol. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a számlához 

csatolni kell. 
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9.9. A számlának a vonatkozó jogszabályokban foglalt kellékeken kívül tartalmaznia kell 

Megrendelő Szerződés azonosítóját (szerződésszám), valamint meg kell felelnie a 

Szerződésben és a Szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemezésben esetlegesen 

meghatározott további tartalmi és formai követelményeknek. A Szerződés számának 

feltüntetése hiányában a Megrendelő jogosult a számlát azonosítatlanként visszaküldeni, 

az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség 

nem terheli. 

9.10. A minőségvizsgálatok dokumentumait Alvállalkozó a teljesítésigazolás során köteles a 
Megrendelőnek átadni. A teljesítésigazolást a számlához kell csatolni. 

9.11. Alvállalkozó írásbeli kérelmére Megrendelő mérlegelése alapján előleget biztosíthat. 

Amennyiben a Megrendelő az Alvállalkozónak a szerződés szerinti munkák elvégzéséhez 

előleget biztosít: Az előleg folyósításának feltétele a mindkét fél részéről aláírt vállalkozási 

szerződés és Alvállalkozó által Megrendelő javára biztosított, előleg- visszafizetési 

bankgarancia a szerződés aláírását követő 10 napon belül. Az előleg- visszafizetési 

bankgarancia akkor megfelelő, ha az előleg teljes összegére vonatkozik, 

I. osztályú bank által szabályszerűen került kiállításra, korlátozás nélküli és 

visszavonhatatlan és a bank kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli 

felszólítására, legkésőbb 5 banki napon belül kifizeti Megrendelőnek a megjelölt összeget 

a jogviszony vizsgálata nélkül a saját kötelezettsége alapján. A bankgaranciának 

tartalmaznia kell azon kikötést, mely szerint a bank a jogosulttal szemben a bankot saját 

személyében megillető kifogásokat sem érvényesítheti. 

A számlát Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott címére kell megküldeni. A 
teljesítésigazolás, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül benyújtott, illetve formailag 
és/vagy tartalmilag nem megfelelő számlát Megrendelő nem fogadja be. A számla 
benyújtását követően a Megrendelő a számlát érkezteti, és formai megfelelőség esetén 
valamint a nemleges adóigazolás megléte esetén iktatószámmal látja el. (Ez a számla 
nyilvántartásba vétele.) 
A számla nyilvántartásba vételével – annak napján – válik a számla befogadottá. 
Megrendelő a számla befogadásáról külön értesítőt nem küld. 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a számlát nem a fenti módon nyújtják be a 
Megrendelőhöz, úgy a számla kiállításához sem pénzügyi, sem jogi szempontból nem 
fűződik joghatás, és a Megrendelővel szemben nem keletkezik követelés. 
A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a számla formailag nem megfelelő, 
vagy a Alvállalkozó teljesítésével kapcsolatban kifogás merül fel, a Megrendelő a számla 
befogadását visszautasítja, és azt – a kifogás indoklása kíséretében – visszaküldi 
Alvállalkozónak. A számla befogadásának visszautasítása Alvállalkozó követelésének 
vitatását jelenti. Megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 20 napon belül köteles 

felülvizsgálni. A vizsgálat eredményétől függően Megrendelő a számlát igazolja és 
befogadja, illetve kifogásainak írásbeli közlésével Alvállalkozónak visszaküldi. 
Megrendelő számlát részben nem fizet ki. Ez nem érinti a Szerződésben és a 
jogszabályokban foglalt levonások, visszatartások stb. végrehajthatóságát. 
Alvállalkozó a kifogásolt számlát köteles helyesen kiállítani és benyújtani. A számla 
ismételt benyújtásától a számla vizsgálatára Megrendelőnek ismét 20 nap áll 
rendelkezésre. 
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9.12. Az előleg levonása Megrendelő által befogadott részszámlákból a Felek között 

megkötött szerződésben meghatározott módon történik a kapcsolódó 

teljesítésigazolásokon feltüntetettek szerint. 

9.13. Az előleg-visszafizetési biztosíték érvényességi idején belül Alvállalkozónak az előleg 

visszafizetésére, felhasználására és elszámolására vonatkozó bármely mulasztása vagy 

szerződésszegése önmagában megállapítja a jogot arra, hogy Megrendelő az előleg-

visszafizetési biztosíték teljes összegét a még vissza nem fizetett, el nem számolt előleg 

erejéig lehívja. 

9.14. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak a szerződés szerinti feladat teljes körű befejezését 

követő 30 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a teljesítési határidő bármilyen okból 

módosulna, és az előleg teljes összegének elszámolása még nem történt meg, 

Alvállalkozó köteles az előleg- visszafizetési biztosíték lejáratát saját költségére 

meghosszabbítani. Amennyiben Alvállalkozó az előleg-visszafizetési biztosíték lejáratát 

megelőző 2. napig a meghosszabbítási kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő az 

előleg-visszafizetési biztosíték összegét haladéktalanul lehívja. 

9.15. A fizetési határidő a fentiek szerint szabályszerűen kiállított és a fenti mellékletekkel 

rendelkező számla kézhezvételétől kezdődik és a Szerződésben meghatározott fizetési  

határidőn belül kerül kiegyenlítésre. 

9.16. Amennyiben az Építtető olyan okból, amelyért az Alvállalkozó felelős az Alvállalkozó 

által kivitelezett munkarészt tartalmazó Megrendelői teljesítést nem veszi át, vagy annak 

ellenértékét részben vagy egészben nem fizeti ki, Megrendelő jogosult az Építtető által a 

számára ki nem fizetett járandóságot az esedékes számlából, vagy a teljesítési 

biztosítékból visszatartani, illetve levonni. 

9.17. Megrendelő az Alvállalkozóval szemben fennálló követelését Alvállalkozó esedékes 

számlájába, egyéb követelésébe beszámíthatja. 

9.18. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő Ptk. 6:155. §-ban meghatározott, mindenkor 

hatályos mértékű késedelmi kamatot fizet Alvállalkozó számára. A Felek kikötik és az 

Alvállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy az Alvállalkozót a díj biztosítására a Ptk. 6:246. 

§-a szerinti zálogjog nem illeti meg. 

9.19. Alvállalkozói díj kifizetésére kizárólag Alvállalkozónak a Szerződésben megjelölt 

bankszámlájára történő átutalással kerül sor. A fizetés abban az esetben minősül 

teljesítettnek, ha a bank a Megrendelő számláját a fizetendő összeggel megterhelte. 

9.20. Vállalkozó kérelmére Megrendelő döntése alapján a fizetési határidő előtti teljesítés 

esetén Alvállalkozó engedményt (sconto) adhat Megrendelő számára, amely Megrendelő 

által befogadott számlára kérhető, mértéke külön megállapodásban kerül 

meghatározásra. A rövidített fizetési határidőt és az engedmény mértékét a benyújtott 

számlához csatolt, cégszerűen aláírt kérelemmel lehet jelezni, mely elfogadása 

Megrendelő számára nem kötelező érvényű. 

9.21. Alvállalkozó a Megrendelővel szemben fennálló követeléseit nem jogosult 

engedményezni, faktorálni, vagy zálogjoggal terhelni. Amennyiben az Alvállalkozó a 

Megrendelővel szemben bármilyen jogcímen fennálló követelését a jelen rendelkezésben 

foglalt tilalom ellenére engedményezi, faktorálja, vagy zálogjoggal terheli, az Alvállalkozó 

részéről szerződésszegésnek minősül, és köteles az összes kárt megtéríteni, valamint az 

engedményezéssel okozott költségeket 

viselni. 

9.22. Amennyiben a Szerződés közbeszerzési eljárás révén valósul meg, Megrendelő az 
alábbiak szerint köteles eljárni vállalkozói díj fizetés során: Alvállalkozó – amennyiben 



17 
 

jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik  30 napnál nem régebbi adóigazolást úgy 
köteles biztosítani, hogy az adóigazolás időbeli hatálya az Vállalkozói Díj fizetésének 
napjára is kiterjedjen, ezért Alvállalkozó az Vállalkozói Díj fizetési határidő lejártát 
megelőző 7 nappal köteles 23 napnál nem régebbi adóigazolást Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani Alvállalkozó a papír alapú adóigazolás eredeti példányát a 
Megrendelő székhelyére, míg az elektronikus adóigazolást az info@delkonstruktiv.hu 
elektronikus levélcímre - az elektronikus levél tárgyában Alvállalkozó pontos cégnevét 
feltüntetve - a fizetési határidő lejárta előtt 7 nappal köteles megküldeni. Az adóigazolás 
mindkét esetben akkor minősül a Megrendelő által átvettnek, amikor az Megrendelőhöz 
igazolható módon megérkezett. Amennyiben Alvállalkozó a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban szerepel úgy a fenti adóigazolás helyett kizárólag erről a tényről a 
Vállalkozói Díj fizetési határidő lejártát megelőzően 7 nappal köteles a Megrendelőt a fenti 
módon írásban tájékoztatni. Mindaddig, amíg Alvállalkozó az adóigazolást, a fent írt 
módon nem biztosítja a Megrendelő részére, vagy az Alvállalkozó a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel és 
köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről a Megrendelőt írásban fentiek 
szerint nem értesíti, a Megrendelő Vállalkozói Díj fizetési kötelezettségével nem esik 
késedelembe. Alvállalkozó köteles teljesítési segédjét (pl. alvállalkozóját) a 
Közbeszerzési tájékoztatásban szereplő tényről tájékoztatni. Amennyiben Megrendelő a 
fentiekben kifejtett feltételek hiányában teljesíti az ellenértéket Alvállalkozó részére, 
Alvállalkozó köteles a Megrendelő által megfizetett összeget egy munkanapon belül 
Megrendelőnek visszafizetni. 

9.23. Alvállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél (beszállító, alvállalkozó) 

követelést támaszt vele szemben, nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn 

Megrendelő irányában, és ezen követelését nem ajánlja fel biztosítékul. Az ilyen 

követelést Alvállalkozó köteles saját költségére rendezni és a követelést ily módon 

kielégíteni. 

10. KÁROKOZÁS, BIZTOSÍTÁS 

 
10.1. Alvállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, 

alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az Építtetőnek, más 

alvállalkozóknak, illetve harmadik személyeknek okoztak. 

10.2. Alvállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve Megrendelőt 

mentesíteni minden kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal 

kapcsolatban merültek fel. 

10.3. Ellenkező szerződéses kikötés hiányában Alvállalkozónak rendelkeznie kell teljes körű 

építés- szerelési biztosítással, amely fedezetet nyújt Megrendelőnek, az Építtetőnek és 

harmadik személyeknek okozott károkra is. 

10.4. A biztosításnak a Szerződés teljesítésének - beleértve a próbaüzemet, és a jótállási és 
szavatossági munkákat is - időtartamára kell kiterjedniük. 

10.5. A biztosítások megléte Alvállalkozó kárfelelősségét nem korlátozza, vagyis a bármely 

nem biztosított, vagy a biztosítás által nem fedezett kárért Alvállalkozó viseli a teljes körű 

felelősséget. 

10.6. Ha a Szerződés tárgyát képező munkákra az Alvállalkozó teljesítésére is fedezetet 

nyújtó biztosítást kötöttek, akkor Alvállalkozó részesedését, illetve a kárrendezés módját, 

valamint a biztosításokra vonatkozó egyéb speciális kikötéseket a Szerződés tartalmazza. 

10.7. Káresemény esetén minden esetben azonnali jegyzőkönyv felvétele szükséges. 

Alvállalkozó köteles azonnal jelenteni Megrendelőnek, ha teljesítésében harmadik fél 

mailto:info@delkonstruktiv.hu
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kárt okozott vagy Alvállalkozó saját teljesítése során harmadik félnek – ideértve a 

munkaterületen egyidejűleg dolgozó más vállalkozókat is – kárt okozott. Amennyiben a 

károkozó kiléte nem meghatározható, úgy Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit a 

munkaterületen a károkozáskor dolgozó alvállalkozók szerződéses összegének 

arányában szétosztani. 

10.8. Megrendelőt a munkák átvételéig esetleg bekövetkező károsodásért, lopási kárért, 
meghibásodásért semminemű kötelezettség nem terheli. 

10.9. Az Alvállalkozó kijelenti, hogy minden dolgozójára rendelkezik érvényes személyre 

szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantbiztosítás, ami 

bármely dolgozójának bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelést is – fedezi. 

Előzőek értelmében Megrendelő felé Alvállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat. 

 
11. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 
11.1. A Szerződés mennyiségi és minőségi átvételére a hiba- és hiánymentes teljesítést 

igazoló átadás-átvételi eljárás (továbbiakban: Eljárás) lefolytatásával, illetve az Eljárás 

során feltárt hibák kijavításával és hiányosságok pótlásával kerül sor. A Szerződésben 

foglalt teljesítés oszthatatlan, ez irányadó arra az esetre is, ha a Felek a Szerződésben 

részhatáridőket, részteljesítést, ill. a vállalkozói díjnak részszámlák alapján történő 

teljesítését határozzák meg. 

11.2. Alvállalkozó a munkát a teljesítési határidőn belül, de minimum a teljesítés elkészülte 
előtt 15 nappal köteles írásban készre jelenteni. 

11.3. Megrendelő az átvételt az átadás-átvétel kitűzésének napján köteles megkezdeni és 

legfeljebb 30 napos határidőn belül befejezni. Alvállalkozó távolmaradása az átadás- 

átvételi eljárás lefolytatását nem akadályozza. Határidőben teljesít az Alvállalkozó, ha az 

átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, 

ha Megrendelő a munkát nem vette át. Amennyiben Alvállalkozó a kivitelezési munkákat a 

szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Megrendelő részére, minden 

nap késedelem után a szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles megfizetni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – amennyiben az eljárás sikeres műszaki 

átadás-átvétellel zárul – nem számít bele a késedelem időtartamába. 

 
11.4. Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan 

kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és 

állandó használatot nem akadályozzák és egyébként a létesítmény a szerződésben 

kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben az Alvállalkozó köteles a hibák, 

hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a fent meghatározott határidőn belül 

elhárítani. 

11.5. Az Eljárás során a Felek ellenőrzik a teljesítésnek a - hatályos jogszabályoknak, 

szabványoknak, előírásoknak és a Szerződésnek megfelelő - mennyiségét és minőségét. 

Az átvétel feltétele a Szerződés tárgyának az érvényes műszaki előírások szerinti 

teljesítése, valamint ennek igazolása vizsgálatokkal, próbákkal és a dokumentumokkal, 

melyek költségei Alvállalkozót terhelik. 

11.6. Alvállalkozó köteles az Eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat, a 

Megrendelő által elfogadott, jóváhagyott átadási dokumentációt az Eljárás megkezdése 

előtt 3 nappal hiánytalanul átadni. (megvalósulási dokumentáció, geodéziai bemérési rajz 

a vonatkozó közművekről, kivitelezői nyilatkozat, beépítésre került anyagok 

teljesítménynyilatkozatai, szabványossági nyilatkozatok, használatbavételhez, ill. 

üzemeléshez szükséges valamennyi tanúsítványt, nyilatkozatot, jegyzőkönyvet A 

dokumentáció hiányossága esetén az Eljárás nem kezdhető meg. 

11.7. Az Eljárásról megkezdésekor jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni az 
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átadott munkarészek megnevezését, az átadás időpontját, az elvégzett munkák, vagy 

szolgáltatások felsorolását, az esetlegesen felmerült minőségi és mennyiségi hibákat, 

valamint az egyéb hiányosságokat. A jegyzőkönyvet Alvállalkozó és Megrendelő 

képviselője aláírásával hitelesíti. 

11.8. A rendeltetésszerű használatot akadályozó, kijavítható hibák esetén az Eljárást fel kel 

függeszteni és a hibajavítást az Alvállalkozó a jegyzőkönyvben számára meghatározott 

határidő alatt köteles elvégezni. 

11.9. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák esetén felek hibalistát vesznek 

fel, mely hibalistában feltűntetett hibák javítására köteles Alvállalkozó az ott meghatározott 

határidőn belül. Amennyiben a fenti határidőn belül maradéktalanul nem tesz eleget a fenti 

kötelezettségének Alvállalkozó, úgy vele szemben Megrendelő jogosult késedelmi kötbér 

valamint hibás teljesítés esetére kikötött kötbér alkalmazására felmerült kárigényén felül. 

Megrendelő alvállalkozó fenti mulasztása esetén jogosult másik alvállalkozót igénybe 

venni és az ezzel felmerült kárát Alvállalkozóval megtéríttetni. 

11.10. A rendeltetésszerű használatot akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az átadás- 

átvétel nem zárható le és Alvállalkozóval szemben a hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás 

jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

11.11. Alvállalkozó akkor teljesít határidőben, ha az átadás-átvételi eljárás a teljesítési 

határidőn belül kezdődött el és a szerződésszerű teljesítést Megrendelő átvette. 

11.12. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő abban az esetben is támaszthat 

igényt Alvállalkozóval szemben Alvállalkozó szerződésszegésére hivatkozással, ha erre 

irányuló jogait az átadás-átvételi jegyzőkönyvben nem tartotta fent és a teljesítést az 

Alvállalkozó szerződésszegéséről tudva fogadta el. 

11.13. A teljesítés és az átadás-átvételi eljárás teljes időtartama alatt Alvállalkozó viseli a 

kárveszélyt, a mű őrzésének, megóvásának költségeit, a műben esett bármely egyéb 

meghibásodás, károk kiküszöbölésének, elhárításának költségeit viseli. Megrendelőre a 

kárveszély a lezárt, eredményes átvételt követően az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét 

fél általi aláírását követően száll át. 

11.14. Alvállalkozó köteles a munkák vonatkozásában a különböző hatósági eljárások során 

Megrendelővel együttműködni, minden szükséges a kivitelezés keretében Alvállalkozó 

érdekkörében felmerült összes okiratot, dokumentumot Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani, a szükséges adatokat, információkat megadni. 

 
12. A PRÓBAÜZEMRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. 

 
12.1. A szerelőipari munkák (gépész, elektromos, technológiai, beépített és telepített gépek 

berendezések) átadás átvétele üzemi próbák lefolytatását követően próbaüzemmel 

történik. 

12.2. A szerződéses munkák próbaüzemének megkezdése előtt az Alvállalkozó köteles 

minden üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket átadni, s azokkal együtt olyan 

rajzokat is, amelyek részletessége lehetővé teszi a Megrendelő számára a létesített 

rendszer bármely részének 

ellenőrzését, üzemeltetését, karbantartását, módosítását vagy javítását. A 

kézikönyveket és a tervrajzokat a Szerződés nyelvén kell elkészíteni, a Szerződésben 

meghatározott formában és mennyiségben. A szerződés teljesítése nem tekinthető 

befejezettnek addig, amíg az ilyen 

kézikönyveket és tervrajzokat el nem juttatták a Megrendelőhöz. 

12.3. A szerződéses munka nem vehető át addig, amíg az előírt ellenőrzéseket és próbákat az 

Alvállalkozó költségén el nem végezték. Alvállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt arról, 

hogy mely napon kezdhetők meg az ilyen ellenőrzések és próbák. 
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12.4. Az ellenőrzések, és próbák megkezdését a Megrendelő az Építtetővel kötött szerződés 
kivitelezési ütemtervével összhangban tűzi ki. 

12.5. Az üzempróbák folyamán a rendszerek berendezései a gépkönyvek szerint megadott, 

vagy maximum 8 órás időtartammal kerülnek kipróbálásra, mely bizonyítja a technológiai 

rendszerben való üzembiztos működést. A próbaüzem az üzemi próba sikeres lezárása 

után kezdhető, az üzemi próbák ideje nem számít bele a próbaüzem idejébe. 

12.6. A komplex próba időtartama folyamatosan – a Szerződés eltérő rendelkezése 

hiányában - 72 óra, célja a teljes rendszer üzembiztos működésének bizonyítása. Az 

üzempróbákat és a komplex próbát lezáró jegyzőkönyvben rögzíteni kell a technológiai 

rendszerek próbaüzemre való alkalmasságát. 

12.7. Az üzempróbákhoz, a komplex próbákhoz és a próbaüzemhez szükséges anyagok, 

segédanyagok, felszerelések, energia, víz, munkaerő és ellenőrző eszközök biztosítása az 

Alvállalkozó feladata. Az üzemi próbák és a próbaüzem megkezdéséhez az Alvállalkozó 

szolgáltatja a kezelési utasítás(oka)t és a próbaüzemi és kárelhárítási terve(eke)t. A 

próbaüzem teljes költsége az Alvállalkozót terhelik. 

12.8. A próbaüzem során a próbaüzemi tervnek megfelelően méréseket kell végezni, 

amellyel bizonyítható, a szerződésszerű teljesítés. A próbaüzem lezárásakor jegyzőkönyv 

készül. Alvállalkozó a próbaüzem lezárásakor a próbaüzemi zárójelentést a végleges 

kezelési- karbantartási utasítást és az üzemeltetési szabályzatot a Megrendelőnek átadja. 

 
13. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 
13.1. Alvállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munkák megfelelnek a Szerződésben, 

a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban, hatósági és szakmai előírásokban foglalt 

minőségi és egyéb követelményeknek. 

13.2. Az Alvállalkozót a Szerződésben meghatározott időtartamú jótállás (ide értve a 
kötelező jótállást is) is terheli. 

13.3. Alvállalkozóra a szavatossági határidők vonatkozásában a 12/1998. (XII.27.) ÉVM- 
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott előírások kötelezőek. 

13.4. A szavatossági és a jótállási idő az eredményes átadás-átvételi eljárás lezárásáról 

készült jegyzőkönyvben rögzített időponttól kezdődik, beleértve az esetleges 

hibajavítások befejezését is. Amennyiben az Alvállalkozó által elvégzett munkát, teljesítést 

Megrendelő az Építtető részére átadja, úgy a szavatossági és jótállási idő lejárata az 

Építtető általi átvétel időpontjától számított Szerződésben rögzített szavatossági és 

jótállási idő vége. A szavatossági és a jótállási idő kezdetét az átadás- átvételi 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

13.5. A szavatossági és a jótállási idő a hiba felismerésétől a kijavításig, kicseréléséig stb. 

terjedő idővel meghosszabbodik és a kijavított munkarész, kicserélt termék, áru 

tekintetében újból kezdődik. 

13.6. Alvállalkozót terheli a szavatossági és jótállási kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatban felmerült többletköltségek és következményi károk megtérítése is. 

13.7. Ha a Felek a Szerződésben jótállási biztosíték alkalmazását kötötték ki, a jótállási 

kötelezettség biztosítására Alvállalkozó a jótállási idő tartamára a nettó Alvállalkozói díj 

Szerződésben meghatározott %-nak megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújt a 

Megrendelőnek visszatartás formájában.
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13.8. Alvállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeibe tartozó hibát Megrendelő 

írásbeli felszólítását követően köteles 24 órán belül a helyszínen megtekinteni és 

Megrendelő által megjelölt, műszakilag indokolt és szükséges határidőn belül, írásban 

dokumentált módon köteles javítani. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő jogosult a 

hibát a visszatartás terhére elhárítani. 

13.9. A jótállási idő és a szavatossági idő leteltét követően Alvállalkozónak írásban kell a 

Megrendelőtől igényelni a jótállási biztosíték és a szavatossági biztosíték összegével 

történő elszámolást, illetve a jótállási biztosíték és a szavatossági biztosíték összegének 

kifizetését, a Megrendelő ezen írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harminc napon 

belül egyenlíti ki az Alvállalkozót megillető összeget. Alvállalkozónak a kifizetésre 

vonatkozó, írásban benyújtott kérelmét megelőzően a visszatartás kifizetése nem válik 

esedékessé. 

 
14. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR 

 
14.1. Ha Felek a Szerződésben késedelmi kötbér alkalmazását kötötték ki, akkor az 

Alvállalkozó a véghatáridő, és a Szerződésben meghatározott részhatáridők elmulasztása 

esetén a Szerződésben meghatározott mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek 

megfizetni. A késedelmi kötbér alapja a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában 

véghatáridő elmulasztása esetén a teljes nettó Alvállalkozói díj, részhatáridő esetén a 

késedelmesen teljesített munkarészre eső nettó Alvállalkozói díj. A késedelmi kötbér a 

késedelembe esés időpontjában válik esedékessé. Megrendelő a részhatáridő késedelmes 

teljesítése miatti kötbért a véghatáridő teljesítése esetén is követelheti 

14.2. Ha Felek a Szerződésben hibás teljesítési kötbér alkalmazását kötötték ki, akkor 

Alvállalkozó hibás teljesítés esetén a Szerződésben meghatározott mértékű kötbért 

köteles a Megrendelőnek megfizetni. A hibás teljesítési kötbér alapja a rendeltetésszerű 

használatot akadályozó hiba esetén a teljes nettó alvállalkozói díj, a rendeltetésszerű 

használatot nem akadályozó hiba esetén a hibás munkarészre eső nettó Alvállalkozói díj. 

Alvállalkozó hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettségét nem befolyásolja, hogy a hiba 

javítható, vagy nem javítható. A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés Megrendelő általi 

megállapításakor válik esedékessé. A Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett is 

érvényesítheti szavatossági, ill. jótállási igényét. 

14.3. Ha Felek a Szerződésben meghiúsulási kötbér alkalmazását kötötték ki, úgy 

Alvállalkozó a Szerződésben meghatározott mértékű meghiúsulási kötbért köteles a 

Megrendelőnek megfizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó alvállalkozói díj. A 

meghiúsulási kötbér a meghiúsulás Megrendelő általi megállapításakor válik esedékessé. 

14.4. A kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, melyet Megrendelő az Alvállalkozó 

számláinak összegébe, vagy bármely más követelésébe beszámíthat, ill. annak összegét 

az Alvállalkozó által nyújtott visszatartás összegéből igénybe veheti. 

14.5. A kötbér érvényesítése nem befolyásolja Megrendelőnek Alvállalkozóval szembeni 

egyéb követeléseit. Megrendelő a kötbéren túl érvényesítheti a kötbért meghaladó kárait és 

a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Megrendelő kárainak megtérítését akkor is 

követelheti, ha kötbérigényt nem érvényesített, illetve a kötbérigénnyel abban az esetben 

is felléphet, ha kára nem merült fel. 
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14.6. Megrendelő több jogcímen is érvényesíthet kötbért Alvállalkozóval szemben. 

14.7. A kötbér érvényesítése a szerződéses határidők betartása, a hiba kiküszöbölése, 
valamint - a 

meghiúsulási kötbér kivételével - a teljesítés alól nem mentesít. 

14.8. Alvállalkozó a fentieken túlmenően köteles megtéríteni a Megrendelő részére minden 

olyan igényt, kárt, költséget, veszteséget, amelyeket bármely jogcímen az Építtető 

érvényesít a Megrendelő felé, és amelyek az Alvállalkozó nem szerződésszerű 

teljesítésére, nem teljesítésére vagy bármely magatartására, illetve mulasztására 

vezethetők vissza. 

 
15. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, ELÁLLÁS 

 
15.1. Megrendelő a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt 

követően 15 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja a Szerződést. Felek ilyen 

esetben elszámolnak egymással, Alvállalkozó ezekben az esetekben csak az elvégzett 

munkák ellenértékére és azok közvetlen költségeire tarthat igényt, elmaradt haszon, 

bevételkiesés és egyéb jogcímen kártérítési igénnyel nem élhet. 

15.2. Megrendelő felmondhatja a Szerződést, ill. attól elállhat, amennyiben az Építtetővel 

kötött szerződése bármely okból megszűnik, vagy oly módon változik, hogy a Szerződés 

teljesítése lehetetlenné válik, illetve annak teljesítése már nem áll érdekében, továbbá 

amennyiben az Építtető Alvállalkozó bevonását a teljesítésbe alvállalkozóként elutasítja. 

Felek ilyen esetben elszámolnak egymással, Alvállalkozó ezekben az esetekben csak az 

elvégzett munkák ellenértékére és azok közvetlen költségeire tarthat igényt, elmaradt 

haszon, bevételkiesés és egyéb jogcímen kártérítési igénnyel nem élhet. 

15.3. Alvállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő jogosult a Szerződést 

azonnali hatállyal írásban felmondani, vagy a Szerződéstől elállni. A súlyos 

szerződésszegés tényét írásban közölni kell, és ésszerű határidő tűzésével fel kell 

szólítani Alvállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. A Szerződés felmondására a 

határidő eredménytelen eltelte esetén kerülhet csak sor. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag, amennyiben az 

Alvállalkozó: 

- olyan okból, amelyért felelős, a kiviteli, teljesítési ütemtervben meghatározott 

határidőkhöz, ill. rész- vagy véghatáridőhöz képest 10 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik 

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére hibásan, nem a Szerződésben foglalt 

minőségben és/vagy műszaki tartalom szerint teljesít, illetve tevékenységét nem a 

Szerződében foglalt feltételek szerint végzi 

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését 

nem kezdi meg, illetve nem folytatja, a hibás teljesítést nem javítja ki, a késedelem 

megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg 

- nem teljesíti a szub-alvállalkozók foglalkoztatásával kapcsolatos engedélyeztetési és 

fizetési kötelezettségét 

- valamely szerződéses kötelezettségének, a Megrendelő utasításának a Megrendelő 
felszólítása ellenére, a kitűzött határidőre nem tesz eleget 

- csőd, felszámolási eljárást kezdeményeznek Alvállalkozó ellen, vagy végelszámolását 
határozza el vagy egy évnél régebben lejárt köztartozása van. 

15.4. A Szerződés azonnali hatályú felmondása vagy elállás esetén Megrendelő - a 

vonatkozó jogszabályokban foglaltakon kívül - jogosult: 

- kötbérigényei érvényesítésére 

- Alvállalkozó által el nem végzett munkának Alvállalkozó költségére történő 
elvégzésére, vagy elvégeztetésére, továbbá 

- a Szerződés megszűnésével és Alvállalkozó által el nem végzett munkák 
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elvégzésével, elvégeztetésével kapcsolatos költségek, károk érvényesítésére 

Alvállalkozóval szemben. 

15.5. Alvállalkozó ebben az esetben csak az általa elvégzett szerződésszerűen teljesített 

munka ellenértékére tarthat igényt. Megrendelő jogosult ezen ellenértékbe a felmerülő 

kár, ill. kötbérigényét, vagy egyéb igényét beszámítás útján érvényesíteni. 

15.6. A Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell közölni a másik fél 

képviselőjével. A Szerződés megszűnésekor Alvállalkozónak a munkavégzést le kell 

állítania és a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban 3 napon belül át kell adnia 

Megrendelő számára. Ez a kötelezettség nem érinti a megkezdett munkarészek 

befejezésének kötelezettségét. 

15.7. A Szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Feleknek el kell számolniuk 
egymással. 

15.8. Amennyiben az alvállalkozási szerződés a Megrendelő felmondása vagy elállása 

folytán szűnik meg, az alvállalkozónak a munkaterület birtoklásához való joga a szerződés 

megszűnésével egyidejűleg megszűnik, az Alvállalkozót birtokvédelem nem illeti meg. 

16. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

16.1. A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére a Felek Szerződésben 

meghatározott képviselői jogosultak. A műszaki megbízottak a Feleknek a Szerződés 

teljesítése során kapcsolattartási, adatszolgáltatási, egyeztetési, intézkedési, ellenőrzési, 

műszaki irányítói stb. feladatok ellátására felhatalmazott képviselői. 

16.2. A Felek a másik fél egyidejű írásbeli értesítésével a képviselőik, megbízottaik számát 

növelhetik, illetve személyét megváltoztathatják. A Felek megbízottai a másik fél egyidejű 

írásbeli értesítésével feladataik ellátásával - részben, vagy egészben, időlegesen vagy 

véglegesen – írásban a másik fél egyidejű értesítésével más személyt, személyeket 

bízhatnak meg. 

16.3. Amennyiben Alvállalkozó a kivitelezési munkák befejezésekor a Megrendelő által 

biztosított belépőkártyát és láthatósági mellényt nem szolgáltatja vissza Megrendelő 

részére, Megrendelő jogosult 5.000,- Ft + ÁFA / db kiszámlázni és Alvállalkozó 

végszámlájából kompenzálni. 

16.4. A kivitelezés során beszennyezett munkaterületen lévő és munkaterületen kívüli utak 

és egyéb területek takarítását köteles azonnal elvégezni, de legkésőbb minden nap a 

műszak végén. Amennyiben Alvállalkozó fenti kötelességeinek nem tesz eleget 

Megrendelő jogosult harmadik féllel a munkát soron kívül elvégeztetni és annak költségét  

Alvállalkozóra áthárítani külön további felszólítás nélkül. 

16.5. Amennyiben Alvállalkozónak felróható okból Megrendelő "238/2005. (X. 25.) Korm. 

rendelet az építésfelügyeleti bírságról" kormányrendelet szerint bírságban részesül, 

Megrendelő jogosult azt annak mértékétől függetlenül Alvállalkozóra áthárítani. 

16.6. Amennyiben bármely, a szerződéses összeget érintő, a véghatáridőt veszélyeztető tényről 

Alvállalkozó tudomást szerez, köteles arról Megrendelő képviselőjét haladéktalanul 

értesíteni. 

17. Megrendelő képviseletében eljáró személyeket (projectvezető, műszaki vezető, műszaki 

ellenőr, munkavédelmi koordinátor) az alábbi intézkedési jogok illetik meg munkavégzés 

során: 

 
A fenti személyeknek joga van az építkezés területén bármikor, bárkinél az adott építési 

tevékenység felfüggesztésére, ha az életet és/vagy testi épséget, környezetet közvetlenül 
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és/vagy súlyosan veszélyeztet. 

A fenti személyeknek joga van az építési területen bármikor és bárkinél szúrópróbaszerűen 

és/vagy gyanú esetén alkoholszondás ellenőrzést tartani 1 fő tanú (pl.: biztonsági őr) 

jelenlétében és a jegyzőkönyvet felvenni. 

A fenti személyeknek joga az építési területről bármikor és bárkit kitiltani, aki a vonatkozó 
munka- 

, tűz-, egészség-, és környezetvédelmi törvényeket, rendeleteket, előírásokat, szabályokat, 

utasításokat megsérti. 

A fenti személyeknek joga van az építkezési területen külön engedély nélkül bármilyen 

tevékenységet, bárhol, bármikor és bárkinél lefényképezni, jegyzőkönyvet felvenni. 

A fenti személyeknek joga van bármelyik munkáltatótól bármikor a munkavállalóik 

munkavédelmi-és tűzvédelmi oktatási dokumentációit áttekintés, illetve szükség esetén 

fénymásolás céljából bekérni. 

A fenti személyeknek joga bármelyik munkáltatótól bármikor írásbeli munkáltatói 

nyilatkozatot kérni, amelyben a munkáltató kijelenti, hogy minden munkavállalója számára 

a szükséges munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokat elvégeztette, a munka- és 

tűzvédelmi oktatásokat megtartatta, és megtartatja a jövőben is, valamint valamennyi 

munka-, és tűzvédelmi oktatási és orvosi dokumentációt központi helyen tárol. 

A fenti személyeknek joga van az építkezési területen bármely építési munkát végző 

személy előzetes és időszakos orvosi munkaköri alkalmassági vizsgálatának eredményét a 

munkáltatótól megtekintésre ill. szükség esetén fénymásolásra bekérni. 

A fenti személyeknek joga van építkezés területén a tűzvédelmi szakvizsgaköteles ill. 

egyéb, munkavédelmi szakvizsgához kötött munkakörök esetében bárkinél ez irányú 

személyes dokumentációs vizsgálatot végezni. 

A fenti személyeknek joga van az építkezés területén a szükséges egyéni és kollektív 

védőeszközök típusának, minősítésének, megfelelő használatának ellenőrzésére helytől,  

személytől, kivitelezőtől és időponttól függetlenül. 

A fenti személyeknek joga van az építkezés területén akár önállóan is munkavédelmi-, 
tűzvédelmi- 

, és környezetvédelmi szemlét tartani bármikor, bárkinél előzetes bejelentés nélkül. 

A fenti személyeknek joga van az építkezés területén sérült, toldott, elektromos kábelek, 

sérült elektromos csatlakozók, dugaszolóaljzatok használatát megtiltani, javaslatot tenni 

az azonnali javító akcióra. 

A fenti személyeknek joga van az építkezés területéről bármely munkagépet, 

munkaeszközt, kéziszerszámot bármikor kitiltani, lefoglalni, kivonni a munkavégzés alól, 

ha az nem felel meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

feltételeinek, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez 

szükséges igazoló munkavédelmi és tűzvédelmi dokumentációit (pl.: érintésvédelmi 

megfelelőségi minősítés, gépkezelési és munkavédelmi/tűzvédelmi utasítás, stb.) annak 

tulajdonosa, bérlője, felhasználója nem tudja helyben bemutatni. 

A fenti személyeknek joga van azon beszállási tevékenységeket (szűk munkatérben 
végzett munkák) a munkabiztonsági koordinátorral történt előzetes egyeztetés után 
megtiltani, ahol nem biztosítják egy időben az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés valamennyi feltételét. 

18. Alvállalkozó mindenkor betartja az építési területre vonatkozó biztonsági szolgálat által 

megkövetelt vagyonvédelmi és területi belépési előírásokat. 
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18.1. Alvállalkozónak az adott munkára vonatkozó jogszabályi, hatósági előírások esetén az 

alábbi dokumentációval kell rendelkeznie. 

Munkahelyi kockázatbecslés (technológia, tevékenység, munkavállaló, gép, 
berendezés) Kémiai kockázatbecslés +biztonsági Adatlapok 
Egyéni Védőeszköz Szabályzat 
Orvosi Vizsgálatok Rendje és Munkavállaló Orvosi Alkalmassági Igazolás 
Munkavédelmi oktatás 
Villamossági Szabványossági jegyzőkönyv 

Villamos kéziszerszámok éves szerelői vizsgálata jkv. 

Üzembehelyezési-használatba vételi jegyzőkönyvek 

Emelőgépek időszakos szerkezeti, fő és 5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálat 
jegyzőkönyvei, 
Hegesztő berendezések esetén negyedéves és éves vizsgálati jegyzőkönyv 

A tevékenység során alkalmazott létrák, nehéz állványzatok, mobil állványok üzembe 

helyezés jegyzőkönyv, éves munkavédelmi felülvizsgálatát 

Gépkezelői jogosultságot igazoló 

bizonyítvány/jogosítvány Tűzvédelmi Szakvizsga 

bizonyítvány 

 

19. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

19.1. Megrendelő jogosult jelen szerződés teljesítésének felfüggesztésére, annak 

felmondására, attól való elállásra, a jelen szerződésben rögzítetteken túlmenően is, 

amennyiben az Építtető felfüggeszti, Megrendelővel létrejött szerződést, ill. attól eláll, azt  

felmondja. Ilyen esetben a Megrendelő köteles az Alvállalkozót írásban haladéktalanul 

tájékoztatni. Felek ilyen esetben elszámolnak egymással, Alvállalkozó ezekben az 

esetekben csak az elvégzett munkák ellenértékére és azok közvetlen költségeire tarthat 

igényt, elmaradt haszon, bevételkiesés és egyéb jogcímen kártérítési igénnyel nem élhet. 

19.2. Alvállalkozó tisztában van azzal, hogy a jelen szerződés szerződésszerű teljesítéséhez 

Megrendelőnek különösen fontos érdeke fűződik. Alvállalkozó akként nyilatkozik, hogy 

tudomással bír az Építtető által a Megrendelővel szemben szerződésszegés miatt 

alkalmazható jogkövetkezményekről, így különösen a - bármely címen felmerülő - 

kötbérről, ill. annak mértékéről. Alvállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő részére 

minden olyan igényt, kárt, költséget, kötbért, veszteséget, amelyeket bármely jogcímen az 

Építtető érvényesít a Megrendelő felé, és amelyek Alvállalkozó nem szerződésszerű 

teljesítésére, nem teljesítésére vagy bármely magatartására, illetve mulasztására 

vezethetők vissza. Alvállalkozó akként nyilatkozik, hogy ezen kártérítési kötelezettsége, 

mint szerződésszegésének lehetséges következménye a jelen szerződés megkötésének 

időpontjában ismertté vált számára. 

19.3. Az Építtető a teljesítést képviselője (műszaki ellenőr) útján ellenőrizheti. Az Építtető 

képviselője jogosult Alvállalkozó teljesítésének ellenőrzésére, és észrevételeinek az 

építési naplóba történő bejegyzésre, valamint a teljesítésigazolásában részt vehet. Az 

Építtető képviselője Alvállalkozónak utasítást csak a Megrendelő képviselőjén keresztül 

adhat. Az Építtető képviselőjének adatait az építési naplóban rögzíteni kell. 

19.4. A Megrendelő és az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy minden, a Felekre, üzleti 

partnereikre, tevékenységükre vonatkozó műszaki, kereskedelmi, üzletviteli és egyéb 

ismeret, tapasztalat, információ, know-how, dokumentum, adat és rajz – függetlenül attól, 

hogy azokat a Felek a Szerződés megkötése vagy teljesítése során kapták, 
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illetőleg jutottak hozzá -, amely Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben jut a másik 

fél tudomására üzleti titoknak tekintendő, és a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül 

nem hozható nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására, azokat a Felek 

kötelesek bizalmasan kezelni. Ezen rendelkezés értelemszerűen nem vonatkozik azon 

információkra, amelyek felfedését, nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő. 

19.5. A Felek a Szerződés megszűnését követően sem használhatják fel az üzleti titkokat, és a 

Szerződés megszűnését követően is kötelesek időbeli korlát nélkül az üzleti titok 

védelméről gondoskodni. 

19.6. Az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel, ill. az azzal kapcsolatos 

bármely információ vonatkozásában bármely kommunikációs tevékenységet, 

nyilatkozatot (ide értve a nyomtatott, ill. az elektronikus sajtóban, rádióban, televízióban, 

interneten, továbbá harmadik személyek, ill. a nyilvánosság által hozzáférhető bármely 

kommunikációs formában) kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával 

tehet, ill. végezhet. A fenti kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, 

és a Megrendelő jogosult az ilyen esetre a Szerződésben vagy a jogszabályokban 

meghatározott jogain túl kötbért felszámítani, melynek mértéke szerződésszegésenként 

20.000 Euro. Alvállalkozó köteles a Szerződés teljesítéséhez igénybe vett 

közreműködőivel, ill. alvállalkozóival szemben is a jelen rendelkezést kikötni. 

Alvállalkozókra vonatkozó környezetvédelmi követelmények 

 

 
1. Megrendelő alkalmazni kívánja az ISO 14001 nemzetközi szabvány követelményeit 

kielégítő környezetközpontú irányítási rendszert. 

 

 
2. Az építési területen az illetékes építésvezető és a művezető, mint helyi 

környezetvédelmi megbízott tevékenykedik, aki munkaterület átadás-átvétel keretében 

az Alvállalkozó figyelmét felhívja a feladattal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokban 

rögzített előírásokat meghaladó környezetvédelmi kérdésekre. 

 

 
3. Az Alvállalkozók a Megrendelő nevében lépnek fel, ezért Megrendelő fokozottan 

ellenőrzi, hogy tevékenységük alapfeltételei hogyan teljesülnek. A szerződéskötés 

feltétele, hogy érvényes működési engedéllyel, megfelelő képesítésű szakemberekkel, 

gépjárműveik, erőgépeik érvényes műszaki vizsgával és zöld kártyával rendelkezzenek.  

Ennek meglétét a Szerződés Megrendelő általi aláírása jelzi, de az építési munkák alatt 

történő folyamatos ellenőrzés tárgyát is képezi. Az engedélyek, vizsgák érvényességének 

időpontjait az Alvállalkozó ellenőrzéskor köteles felmutatni. 

 

 
4. A munkavégzés során felmerülő környezetvédelmi problémákat az Alvállalkozó a 

Megrendelő környezetvédelmi megbízottjának azonnal köteles jelenteni. 

Környezetvédelmi kérdésekben külső kommunikációra csak a Megrendelő 

környezetvédelmi megbízottja vagy az általa írásban felhatalmazott Alvállalkozó jogosult. 

A környezetvédelmi megkeresésekről a környezetvédelmi megbízottat minden 

Alvállalkozó köteles informálni, válaszadásra csak a Megrendelő környezetvédelmi 

megbízottja vagy az általa írásban meghatalmazott Alvállalkozó jogosult. 
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5. Általános, a baleset-, tűz és környezetvédelmet szolgáló szabályok építési 
helyszíneken: 

 

 
5.1. A Megrendelő területén tevékenykedő Alvállalkozók alkalmazottai kötelesek 

betartani a vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

 

 
5.2. A munkaterületet állandóan tisztán kell tartani. A munka közben keletkezett 
veszélyes hulladékokkal az érvényben lévő jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni. 

 

 
5.3. A munkaeszközöket, gépeket és szerszámokat rendeltetésszerűen, a 
biztonsági előírások betartása mellett kell kezelni és karbantartani. 

 

 
5.4. A szükséges egyéni védőeszközöket használni kell. 

 
5.5. Nyílt lánggal való munka (pl. hegesztés, forrasztás, tetőfedés) megkezdése 

előtt írásos tűzgyújtási engedélyt kell kérni a Megrendelőtől. A dohányzási előírásokat be kell 

tartani. 

 

 
5.6. Veszélyes vagy gyúlékony anyagot csak előzetes engedély alapján szabad 

alkalmazni vagy tárolni. 

 

 
5.7. Talajmunkák megkezdése előtt a Megrendelővel egyeztetni kell a földalatti 

vezetékek várható elhelyezkedését. Előre nem látható akadályokat azonnal jelenteni kell. 

 

 
5.8. Munkagödröket, nyílásokat és hasonló veszélyforrásokat úgy kell biztosítani 

(pl. lefedéssel, korlátos körülhatárolással), hogy semmiféle kárt vagy balesetet ne 

okozhassanak. 

 

 
5.9. Veszélyes anyagok felhasználása a Biztonsági Adatlapban foglaltak 
figyelembevételével történhet. 

5.10. Megbízott az építési területen belül történt, Megbízott tudomására jutott a sérült 
személy(ek) illetve a sérülés(ek) mértékétől független valamennyi munkabalesetet 
Megbízó felé azonnal jelent. 

 
Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azokon a napokon, amikor az adott területen 

egyidőben több munkáltató munkavállalói dolgoznak,- párhuzamos munkavégzés- minden 

jelenlevővel egyeztetve, az ütemtervben rögzítettek szerint jár el. Gondoskodik arról, hogy 

a munkát végzők egymást vagy saját magukat ne veszélyeztessék. 

Alvállalkozó jelen   nyilatkozik,   hogy   a   tevékenységére   vonatkozó   munkavédelmi 
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szabályokat ismerjük és magára nézve kötelező erejűnek tekinti. (kiemelten: az Mvt. és 

4/2002. (II. 20.) SzCsM- EüM együttes rendelet). 

 

 
6. Az Alvállalkozót érintő kötelezettségek összefoglalása: 

 

 
6.1. Jogszabályoknak, jelen szabályozásnak, valamint a Szerződésben rögzített 
követelményeknek köteles megfelelni. 

 

 
6.2. Az Alvállalkozónak naprakész nyilvántartást kell vezetnie a tevékenysége során 

keletkező hulladékok mennyiségéről, elszállításáról, kezelőnek történő átadásáról a 

309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet alapján. 

 
6.3. A hulladékokat külön kell kezelni az elszállításig, amennyiben meghaladja a 
45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet mellékletében szereplő mennyiségi 
küszöbértékeket. 

 

 
6.4. Az Alvállalkozó csak dokumentáltan, megfelelő jogosultsággal rendelkező 
személyt, vagy céget alkalmazhat szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére. 

 

 
6.5. A vállalt tevékenységet úgy kell elvégezni, hogy a víz, levegő, talaj, növények 
és meglévő építmények ne szennyeződjenek, sérüljenek. 

 

 
6.6. Az építési anyagok, termékek tárolását, mozgatását a környezetet nem 

veszélyeztető, a környezeti károkozást kizáró módon szakszerűen és rendezetten kell 

elvégezni. 

 

 
6.7. Bontási munkák során az eltávolításra kerülő építési törmeléket kiporzás 

mentesen kell a konténerbe juttatni. Az elszállítandó konténereket megfelelő takarással 

kell ellátni. 

 

 
6.8. A környezet beépítettségétől függő mértékben törekedni kell a nagy zajjal és 

rezgéssel járó technológiák (pl. cölöp és szádfal verés, fúrás, vésés, fűrészelés, vágás) 

időben eltolt és napközbeni szervezésére. A megengedett építési zajszint nem haladhatja 

meg a hatályos 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletet, ill. a helyi hatóságok, 

önkormányzat által előírt határértékeket. 

 

 
6.9. Alvállalkozó hulladékelszállítás esetén köteles előzetesen tájékozódni arról, 

hogy a kiválasztott hulladékkezelő/szállító/begyűjtő jogosult-e adott hulladék 

elszállítására, ill. befogadására/ártalmatlanítására. A keletkezett hulladék szállításával, 

kezelésével megbízott cég vonatkozó – érvényes – hatósági engedélyének másolati 

példányát be kell kérni és a hulladéknyilvántartási dokumentumokhoz le kell fűzni. 
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6.10. Az alvállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti Építési, ill. 

Bontási hulladék nyilvántartó lapot készíteni. 

 

 
6.11. Alvállalkozónak valamennyi, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint 

veszélyesként osztályozott anyagról a forgalmazótól biztonsági adatlapot kell beszerezni 

és a felhasználás (építés) helyszínén kell tartani. Az érintett dolgozóknak megfelelő 

tájékoztatást kell nyújtani az alkalmazott veszélyes anyagok kezeléséről. 

 

 
6.12. A veszélyes hulladékokat elkülönített gyűjtőhelyen, környezetkárosítást kizáró 

módon kell tárolni (folyadékok esetén kármentővel ellátva). Megfelelő munkahelyi és 

üzemi gyűjtőhely kialakítása az Alvállalkozó feladata. A munkahelyi és üzemi 

gyűjtőhelyek kialakításának követelményeit a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

 

 
6.13. A hulladéktároló göngyölegeket a bennük tárolt hulladékok egyértelmű 

azonosítására szolgáló EWC kódjelzéssel kell ellátni a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 

szerint. 

 

 
6.14. A Megrendelő felé köteles a fenti követelményrendszer által előírt 
dokumentumokat 

bemutatni. 

 

 
6.15. Az Alvállalkozót a Megrendelő környezetvédelmi megbízottja környezetvédelmi 

szempontból tervezett, és alkalomszerű auditok formájában ellenőrzi, melyekről 

jegyzőkönyv készül. 

 

 
6.16. A fenti követelmények be nem tartásából vagy más, itt fel nem sorolt 

gondatlanságból eredő, az Alvállalkozó által okozott környezeti károk elhárításának 

felelőssége és költségei az Alvállalkozót terhelik. 

 

 
6.17. A vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, hatósági követelmények 

Alvállalkozó általi be nem tartása miatt indult szabálysértési eljárások, bírságok 

rendezéséért az Alvállalkozó felelős. 

 

 
6.18. Amennyiben Megrendelő erre jogosult bármely képviselője (felelős műszaki 

vezető, építésvezető) az alább felsorolt környezetvédelmi hiányosságokat állapítja meg a 

munkaterületen, úgy az Alvállalkozó képviselőjének jelenlétében felvett jegyzőkönyv 

alapján az itt feltüntetett szerződésszegési díjakat kötbérként jogosult érvényesíteni 

Alvállalkozóval szemben. A felszámított kötbér összegét beszámítja Alvállalkozó 

esedékes számlájának kifizetésekor és csak a különbözetet fizeti ki. Amennyiben a 

kötbérkövetelés összege meghaladja a teljesítés összegét, úgy Alvállalkozó köteles 

megfizetni a felmerült kötbérigényt. 
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7. Környezetvédelmi hiányosságok miatt érvényesíthető szerződésszegési kötbér 
jegyzéke 

 
 
 

 
S.sz. 

 
Környezetvédelmi hiányosságok megnevezése 

Szerződéssze 

gés díja 

(kötbér) 

1. Veszélyes hulladékok szakszerűtlen gyűjtése 
100.000 

Ft/alkalom 

 

2. Nem veszélyes hulladékok szakszerűtlen gyűjtése 50.000 Ft/alkalom 

3. 
Naprakész hulladék nyilvántartás 

vezetésének elmaradása 
50.000 Ft/alkalom 

 
 
 
 

4. 

 
 

 
Környezeti károkozás, szennyezés kialakulása 

a tevékenység következtében 

100.000 

Ft/nap/alkalom 

és a feladat 

ellátására 

Alvállalkozó 

költségére 

egyedi árképzés 

alapjá              

n idegen 

Alvállalkozó 

bevonása 

 

5. 

Építési törmelék kiporzással járó tárolása 

(nedvesítés, locsolás nélkül, elsősorban lakott 

területen belül), inert hulladékok kiporzását 

megakadályozó ponyva nélküli szállítása 

 

25.000 Ft/alkalom 

6. Zaj- és rezgésvédelmi határértékek túllépése 50.000 Ft/alkalom 

 
 

7. 

Hulladéknak, érvényes hatósági engedéllyel nem 

rendelkező szervezetnek (szállító, kezelő, begyűjtő) 

történő átadása. Alvállalkozó dokumentálja, hogy a 

hulladék végül a megfelelő kezelő szervezethez 

került. 

500.000 

Ft/alkalom 

é 

s gondoskodni 

kell  engedélyes 

cég bevonásáról 

8. 
Veszélyes anyagok, készítmények biztonsági 

adatlapja a helyszínen nem található meg 

15.000 Ft/anyag, 

készítmény 

 

Amennyiben Alvállalkozó felszólítás ellenére nem szünteti meg a kifogásolt állapotot, úgy 

Megrendelő jogosult azt Alvállalkozó költségére elvégezni vagy más vállalkozóval 

elvégeztetni. 
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MUNKAVÉDELEM 
 

Alvállalkozó köteles a munkavégzés során betartani és betartatni a vonatkozó munkavédelmi 

szabályokat, így különösen: 

1. Csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal rendelkező 

munkavállalókat foglalkoztat, ugyanezt megköveteli a saját alvállalkozóitól is. A Megrendelő a 

fentiek elmulasztásából eredő kárát megtéríti (hitelrontás, üzletvesztés stb.) 

2. Alvállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha a 

munkaterület átadása írásban megtörtént, továbbá ha a területen az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés – személyi,- tárgyi,- környezeti tényezők – 

feltételei biztosítva vannak. Köteles megtenni minden szükséges intézkedést, a munkavállalók 

és a mozgáskörletben tartózkodók egészségéért és biztonságáért, továbbá, 

mozgáskörletüket, kizárólag a számukra átadott területre korlátozni 

3. Munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál Alvállalkozó csak saját 

tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során 

meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem 

tartásával okozott károk miatt Megrendelő jogosult alvállalkozó felé kárigényt érvényesíteni. 

4. Munkavédelmi oktatásokat megtartani, előírásszerűen dokumentálni. Megrendelőtől  kapott 

ismeretanyagot maximálisan átadni az általa alkalmazott személyeknek, kiemelten a 

Biztonsági és egészségvédelmi tervben foglaltakat. Bizonyítható módon meggyőződni, hogy az 

oktatott személy az ismeretanyagot elsajátította. Ugyanez az előírás kötelező a tűz- és 

környezetvédelemi ismeretekre. Alvállalkozó munkavállalói munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatásairól készült dokumentációt, valamint a munkavállalók szakmai illetve orvosi 

alkalmasságra vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a helyszínen tartja, az ellenőrzést 

végzők kérésére bemutatja. 

Megrendelő kérésére alvállalkozó a munkavédelmi, tűz- és környezetvédelmi adataira 

vonatkozóan az adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves 

alvállalkozói adatszolgáltatásból eredő károk miatti kárigényét Megrendelő alvállalkozó felé 

érvényesíti. 

5. Alvállalkozó a munkaterületen folytatott tevékenysége során a tűzvédelmi előírásokban 

meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Fővállalkozónak, fenti mulasztásokból 

eredő kárát, köteles megtéríteni 

6. A munkaszerződésektől eltérő, illetve hétvégi és ünnepnapi munkavégzésről 

alvállalkozó köteles Megrendelőt írásban előzetesen tájékoztatni. A tájékoztató tartalmazza a 

munkavégzés idejét, helyét, a munkavezető nevét és a munkát végzők létszámát. 

7. Alvállalkozó köteles a munkavállalók létszámában, a névsorában beálló változásokat 

a létesítmény felelős vezetőjének folyamatosan jelezni. Ugyancsak köteles naponta jelenléti 

ívet vezetni. 

Építési-kivitelezési munkák során Alvállalkozó: 
 

1. Kizárólag olyan munkavállalót foglalkoztathat, aki ismeri és képes betartani a 

törvényben foglalt előírásokat, miszerint: 

A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre 
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vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően 

végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy 

végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így 

különösen köteles 

• a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható 

módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint 

használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni; 

• az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható 
tisztításáról 

gondoskodni; 
 

• a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot 
viselni; 

 

• munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani; 

• a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a 

munkavégzés során alkalmazni; 

• a részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton részt 
venni; 

 

• a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, 

a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a 

felettesétől; 

• a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni. 

• A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el, és nem 

alakíthatja át a biztonsági berendezéseket. 

Alkohol (esetleg kábítószer) hatása alatt álló munkavállaló a munkaterületről azonnal el kell 

eltávolítani. 

2. A munkavégzés körülményeihez igazodó, ill. azzal összefüggő veszélyek figyelembe 

vételével, megfelelő munkaeszközöket köteles biztosítani a munkavállalói részére 

• Ha a munkaeszköz, technológia veszélyesnek minősül, kizárólag akkor üzemeltető a 

kivitelezés helyszínén, ha annak üzembe helyezési eljárását bizonyítható módon lefolytatták, 

üzemeltetést írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat 

elvégezték. A fenti dokumentációkat illetve azok hiteles másolatait kötelező az ellenőrzést 

végzők kérésére bemutatni. 

 

• A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági 

felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek 

időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és 

biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. A felülvizsgálatról 

készült dokumentációt a Megrendelő és az ellenőrzést végző kérésére be kell mutatni. Ide tartozik 

többek között a villamos kéziszerszámok, egyéb villamos berendezések, állványok, emelők, 

létrák, villamos ívhegesztő- és autogén hegesztő berendezések 
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3. Ha a szerződés másképp nem rendelkezik, az átadott munkaterületen, ha a veszély 

jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme 

érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kötelező alkalmazni. (2/1998. (I. 16.) 

MüM rendelet). Az indokoltság eldöntése és a döntés felelőssége az alvállalkozót terheli. Ha 

az egészségvédelmi jelzéseket a Megrendelő, vagy annak tudtával, másik alvállalkozó helyezi 

el, a jelzések és a feliratokon meghatározottak betartása, akkor is kötelező. 

4. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosítása miatt, dohányozni, csak a kijelölt dohányzó helyen szabad. Veszélyes 

készítmények használata közben – a kijelölt dohányzóhelyen is csak akkor engedélyezett a 

dohányzás, ha a biztonsági adatlapon rögzítettek, ezt nem tiltják. 

5. A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvű 

üzemeltetési dokumentáció. A dokumentációt a munkaterületen kell tartani. 

Amennyiben az adott munkahelyen magyarul nem tudó munkavállaló dolgozik, a munkáltató 

a munkavállaló által értett nyelven is köteles biztosítani az üzemeltetési dokumentációt, a 

veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat. 

6. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell 

megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók 

egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. 

7. Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra 

alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok megtartásával szabad, 

kötelező betartani a 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet előírásait 

8. A veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal - mind a 

munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében - meg kell ismertetni 

• Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet 

kitéve, a hatásos védelmet biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési 

intézkedések - szükség szerinti együttes - alkalmazásával kell megvalósítani. A védelmet 

megfelelően alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is. 

• A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket – írásban kell 

meghatározni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és 

használatukat meg kell követelni Csak olyan védőeszköz alkalmazható, ami rendelkezik 

munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozattal, ill. típus bizonyítvánnyal. Védőeszköz – elsősorban 

védősisak – biztosítása, a látogatók és az ellenőrzést végzők részére is kötelező. 

Gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók egészségét vagy biztonságát fenyegető súlyos és 

közvetlen veszély esetén az érintett munkavállalók erről azonnal tájékoztatást kapjanak, a 

munkát beszüntessék és a munkahelyeket, azonnal elhagyják és biztonságos helyre 

távozzanak 

9. A munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy 

az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa. Az egészségkárosodás kockázatát 

növelő időtartamban történő munkavégzés (rendkívüli munkavégzés, túlmunka stb.) a Munka 

Törvénykönyvének előírásait kell alkalmazni. 

10. Az alvállalkozó, mint munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén 
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mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 

kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és 

készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására 

(kötelező kockázatbecslés és értékelés) 

11. A munkavállalóját csak olyan munkára és akkor alkalmazhatja, ha 

- annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, 

- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését 

károsan nem befolyásolja, 

- foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, 

- mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályokban 

meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult. 

Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és időszakos munkaköri munka-alkalmasági 

vizsgálat alapján kell dönteni. 

12. A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg 

alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez 

szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. 

13. A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő 

szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani. Olyan munkaeszközt, gépet, 

berendezést, melyhez kezelői jogosultság szükséges, csak képzett kezelő kezelhet. 

14. Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre 

is kiterjedő oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be. 

15. Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos 

munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt 

a többiek tudomására kell hozni. 

16. A munkaterületet tisztán, a közlekedési utakat tisztán és szabadon kell tartani. A 

keletkezett építési törmeléket kijelölt lerakó helyre, egyéb hulladékot, külső hulladékhasznosító 

telepre elszállítani. Anyagot csak a Megrendelő által kijelölt helyen lehet tárolni. 

 

Alvállalkozó a munkaterületről és a csatlakozó szomszédos területekről az építkezéssel a maga és 

alvállalkozói közvetlen szállítói által okozott szennyeződést naponta folyamatosan köteles 

eltávolítani saját költségére. Amennyiben a Alvállalkozó a jelen rendelkezés szerinti 

kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendelő Alvállalkozó költségére 

elvégezteti. A Megrendelő a számlával igazolt költségeit a Vállalkozói Díjból. A Megrendelő a 

munkaterületen a műszaki átadást megelőző egy héttel kezdődően dohányzási tilalmat rendel  el. 

17. Veszélyes hulladék tárolását a kémiai biztonságról szóló törvény előírásainak 

betartásával, zárt helyen köteles tárolni. 

18. Alvállalkozó a munkaterületen folytatott tevékenysége során a tűzvédelmi előírásokban 

meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek fenti mulasztásokból 

eredő kárát köteles megtéríteni 
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19. A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós 
eseteket be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. 

 

Az alvállalkozónak, mint munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet 

haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben 

kell rögzítenie, a Megrendelőt értesíteni, ill. a kivizsgálásba bevonni. 

A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és 

annak eredményét nyilvántartásba kell venni. 

A munkabaleseti jegyzőkönyvben Alvállalkozó megállapításokat csak Megrendelő 

egyetértésével, annak hiteles ellenjegyzésével tehet. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási 

jegyzőkönyvet az illetékesekhez történő továbbítás előtt Alvállalkozó köteles Megrendelőnek 

véleményezésre megküldeni. Alvállalkozó köteles Megrendelő által ellenjegyzett 

munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv egy példányát, a munkabalesetet, káresetet 

követő hónap 8-ig Megrendelő részére is megküldeni. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a fenti kötelezettségeit maradéktalanul határidőre nem teljesíti, úgy, Megrendelőt a 

bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan kötelezettség nem terheli, ilyen 

igénnyel Alvállalkozó Megrendelő felé nem léphet fel 

 

Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő 

munkák és munkakörülmények 

1. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras 

területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a 

munkavállalót. 

2. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy 

biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb 

jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, 

biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. 

3. Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó 

munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó 

munka. 

4. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 

5. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás 

kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 

6. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. 

7. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. 

8. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. 

9. Keszonban, túlnyomásban végzett munka. 

10. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka 

11. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos 
munka. 
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A felsorolt körülmények között végzett munkák biztonságának megteremtése miatt, minden 

esetben kötelező az írásban történő szabályozás. A szabályozási kötelezettség a szerződést aláíró 

alvállalkozót terheli. 

 
Megrendelő és Alvállalkozó kapcsolata munkavédelmi kérdésekben a szerződés teljesítése 

során 

 
1. Alvállalkozó felelős műszaki vezetője az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkafeltételek megteremtésében, a hiányosságok felszámolásában köteles együttműködni 

Megrendelő felelős műszaki vezetőjével, munkavédelmi szakemberével, továbbá a Megrendelő 

biztonsági és egészségvédelmi koordinátorával (továbbiakban megrendelő által kijelölt 

személy). 

 

 
2. Megrendelő által kijelölt személynek betekintés joga van a munka, tűz és 

környezetvédelemmel kapcsolatos alább felsorolt dokumentumokba, melyekkel 

Alvállalkozónak a helyszínen rendelkezni kell és Megrendelő vagy bármely hatóság 

ellenőrzésekor (eredeti vagy fénymásolt formában) igény esetén be kell mutatnia: 

 
- Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv; 
- Jelenléti ív (dátum, név, munkaidő kezdete, vége, dolgozók aláírása); 

- Munkaszerződés másolatban, vagy egyszerűsített foglalkoztatás dokumentumai, ezek 
hiányában 

- Cégszerűen aláírt, naprakész nyilatkozat az érintett dolgozók beazonosítható 
felsorolásával előbbiek meglétéről; 

- A jelenlévő dolgozók érvényes orvosi alkalmassági igazolása másolatban; 

- A jelenlévő dolgozók munkahelyre érvényes munkavédelmi – tűzvédelmi oktatása 
másolatban; 

- A dolgozók egyéni védőeszköz átadás-átvételi jegyzőkönyve másolatban; 

- Az átvett Biztonsági és egészségvédelmi terv; 
- A veszélyesnek minősülő gépek üzembe helyezést elrendelő jegyzőkönyve; 

- A végzett munkafolyamatokra, az alkalmazott munkaeszközökre vonatkozó kockázat 
értékelés; 

- Az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett gépek (daruk, hidraulikus kotrók, stb.) 
esetében a vizsgálat elvégzését igazoló felragasztott címke, vagy a vizsgálati 
jegyzőkönyv egy másolati példánya; 

- A kezelt gépekre vonatkozó üzemeltetési dokumentáció, vagy kezelési-karbantartási 
utasítás; 

- Az érintett dolgozó által kezelt járművekre, gépekre érvényes járművezetői – építőgép 
kezelői jogosítványa; 

- Emelőgép használat esetén az érintett dolgozók teherkötözői – irányítói jogosultságát 
igazoló oktatás jegyzőkönyve, vagy a kiadott teherkötözői – irányítói igazolvány; 

- Hegesztés esetén a hegesztési jogosultságot igazoló betanított, vagy szakmunkás 
bizonyítvány, tűzvédelmi szakvizsga igazolvány másolata; 

- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedély hegesztés, nyílt láng használata 
esetén; 

- Engedély köteles építési állványzat esetén a használatbavételi engedély; 
- A kiképzett elsősegélynyújtók és elérhetőségük kifüggesztve; 
- A munkaterületen a villamos felvonulási hálózat érintésvédelmi szabványossági 

felülvizsgálatának jegyzőkönyve. 
 

3. Megrendelő által kijelölt személynek a jelen 1. számú mellékletben valamint a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekben rögzített előírások alvállalkozó általi betartása 
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vonatkozásában teljeskörű ellenőrzési joga van. Ennek gyakorlása körében jogosult 
munkaterületre bármikor – előzetes bejelentés nélkül - belépni és ott fényképeket készíteni 
és jegyzőkönyvet felvenni, melyet a vállalkozó elismer bizonyítékként. 

 
4.  Alvállalkozó köteles Megrendelő által kijelölt személy munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi ellenőrzéseit segíteni, intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek 

tekinteni. Amennyiben Megrendelő intézkedéseit az előírt határidőre nem hajtja végre, úgy 

Megrendelőnek joga van a hiányosságot (hiányosságokat) Alvállalkozó költségére 

megszüntetni. 

 

5. Alvállalkozó jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles saját felelős 

hatáskörében teljes körűen teljesíteni, betartani, illetve betartatni a munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. törvényben (Mvt.), a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvényben, 

továbbá a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvényben, a kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvényben, e törvények végrehajtási és kapcsolódó jogszabályaiban valamint 

az „Az építési folyamat során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” 

szóló 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet rendeletben, a biztonsági 

szabályzatokban, szabványokban meghatározott munkavédelmi, tűzvédelmi feladatokat és a 

Biztonsági és egészségvédelmi tervben előírtakat. Fentiek betartásáért, illetve betartatásáért 

Alvállalkozó az általa bevont szub-alvállalkozók vonatkozásában is felel. Alvállalkozó tudomásul 

veszi, hogy munkaterületén a munkavégzést csak akkor kezdheti meg, ha azt a Megrendelőtől átvette, 

és ott a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei mind saját munkavállalói, 

mind a környezetben tartózkodók részére biztosítottak. 

 

6. Alvállalkozó felel azért, hogy munkavállalói munkába állásakor, munkahely (az átvett 

munkaterület veszélyei) vagy munkakör megváltozásakor, új kockázatok megjelenésekor, az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 

megváltozásakor, illetőleg új technológia bevezetésekor olyan munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt 

rendelkezzenek azokkal. Alvállalkozónak a munkavédelmi oktatás keretében ismertetni kell a 

„Biztonsági és egészségvédelmi terv” vonatkozó előírásait is. 

 
7. Alvállalkozó köteles azonnal jelezni a Megrendelőnek - az elhárításra tett azonnali 

intézkedés mellett -, ha a munkaterületen olyan veszélyforrást, rendellenességet észlel, mely 

súlyosan veszélyezteti saját, vagy más munkavállalók, egyéb személyek egészségét, testi 

épségét, a vagyoni javak, illetve a környezet épségének megőrzését. 

 
8. Amennyiben Megrendelő erre jogosult bármely képviselője (felelős műszaki vezető, 

építésvezető vagy Megrendelő által kijelölt egyéb személy) az alább felsorolt munka és- 

tűzvédelmi hiányosságokat állapítja meg a munkaterületen, úgy az Alvállalkozó képviselőjének 

jelenlétében felvett jegyzőkönyv alapján az itt feltüntetett szerződésszegési díjakat kötbérként 

jogosult érvényesíteni Alvállalkozóval szemben. A felszámított kötbér összegét beszámítja 

Alvállalkozó esedékes számlájának kifizetésekor és csak a különbözetet fizeti ki. Amennyiben 

a kötbérkövetelés összege meghaladja a teljesítés összegét, úgy Alvállalkozó köteles 

megfizetni a felmerült kötbérigényt. 

 
 

Munka- és tűzvédelmi hiányosságok miatt érvényesíthető szerződésszegési 

kötbér jegyzéke: 
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S.sz. 

 
Munkavédelmi hiányosság megnevezése 

Szerződésszegés 
díja 

(kötbér) 

 
1. 

Az Alvállalkozó munkavállalója nem rendelkezik az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel. 

 
20.000 Ft/fő/alkalom 

 
2. 

Az Alvállalkozó munkavállalója az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez a számára 
biztosított egyéni védőeszközt nem viselte 

 
10.000 Ft/fő/alkalom 

 

 
3. 

Az Alvállalkozó munkavállalója a biztonságos 
munkavégzésre alkalmatlan állapotban tartózkodik, munkát 
végez a kivitelezési munkaterületen, illetőleg orvosi 
megállapítás alapján nem végezhetné az adott munkát, 
vagy nem dolgozhatna az adott helyen (pl. állványon, 
magasban). 

 

 
20.000 Ft/fő/alkalom 

4. 
Az Alvállalkozó által átvett munkaterületen hiányzik vagy 
hiányos a leesés elleni kollektív műszaki védelem. 

30.000 Ft/alkalom 

5. 
Az Alvállalkozó által átvett munkaterületen hiányzik vagy 
hiányos a beesés elleni kollektív műszaki védelem. 

30.000 Ft/alkalom 

 

 
6. 

Az Alvállalkozó által átvett munkaterületen hiányzik, vagy 
hiányos a födémnyílások letakarása. 
Amennyiben vállalkozó felszólítás ellenére a takarásokat 
nem pótolja a felszólításban megjelölt határidőre, úgy 
annak elvégeztetése más vállalkozóval az Alvállalkozó 
költségére. 

 

 
30.000 Ft/alkalom 

7. 
Az Alvállalkozó által használatba vett építési állvány nem 
felel meg a vonatkozó előírásoknak. 

30.000 Ft/alkalom 

8. 
Az Alvállalkozó által használt létra nem felel meg az 
előírásoknak. 

10.000 Ft/alkalom 

9. 
Az Alvállalkozó által átvett munkaterületen az építési feljáró 
nem az előírásoknak megfelelően van kialakítva. 

20.000 Ft/alkalom 

 

10. 

Az Alvállalkozó az általa elvégzett munka után nem állította 
helyre a munkavégzése során elbontott kollektív műszaki 
védelmet (védőkorlát, jelzőszalag, védőtető, stb.) a 
jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően. 

30.000 Ft/alkalom 
és a más kivitelező 
általi helyreállítás 

költsége 

11. 
Az Alvállalkozó által biztosított elektromos elosztó 
szekrények nem felelnek meg a vonatkozó előírásoknak. 

20.000 Ft/alkalom 

 
12. 

Az Alvállalkozó az építőiparban tiltott narancssárga (az 
előírtnál gyengébb szigetelésű) elektromos hosszabbító 
kábelt használ. 

 
20.000 Ft/alkalom 

 
13. 

Az Alvállalkozó által használt elektromos kábel talajon 
vezetése esetén, amennyiben a mechanikai sérülés elleni 
védelem nincs kialakítva. 

 
10.000 Ft/alkalom 

14. 
Az Alvállalkozó toldott, sérült, nem megfelelő szigetelésű 
elektromos kábelt használ. 

10.000 Ft/alkalom 

15. 
Az Alvállalkozó munkavállalója nem rendelkezik az általa 
vezetet munkagépre érvényes vezetői engedéllyel. 

20.000 Ft/alkalom 
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16. 
Az Alvállalkozó nem rendelkezik a munkavállalóinak tartott 
munka- és tűzvédelmi oktatásról szóló igazolással. 

20.000 Ft/alkalom 

17. 
Az Alvállalkozó munkavállalója nem rendelkezik érvényes 
orvosi alkalmassági igazolással. 

20.000 Ft/alkalom 

 

18. 

Az Alvállalkozó munkavállalója nem rendelkezik a 
munkavégzéséhez kötelezően előírt szakmai (ív- 
lánghegesztő, gázvezeték- berendezés szerelő, 
villanyszerelő, állványozó, stb.) képesítéssel. 

 

20.000 Ft/alkalom 

 

19. 

Az Alvállalkozó nem rendelkezik az általa végzett 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez (pl. hegesztés, 
olvasztás) szükséges alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység végzéséhez engedéllyel. 

 

30.000 Ft/alkalom 

 
20. 

Az Alvállalkozó a helyszínen nem biztosította az általa 
végzett alkalomszerű, az esetlegesen keletkező tűz 
eloltásához szükséges érvényes tűzoltó készüléket. 

 
20.000 Ft/alkalom 

 

21. 

Alvállalkozó az ÁNTSZ-nek nem jelentette be az építési 
területen általa használt veszélyes anyagot, ill. veszélyes 
készítményt. 

 

10.000 Ft/alkalom 

22. 
Az Alvállalkozó által használt gépek, munkaeszközök nem 
felelnek meg a munkavédelmi előírásoknak. 

20.000 Ft/alkalom 

 
23. 

Alvállalkozó nem biztosítja munkavállalói részére a 
munkahely és a munka jellegének megfelelő öltözködési, 
tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési, melegedési 
lehetőséget. 

 
20.000 Ft/alkalom 

24. 
Alvállalkozó nem biztosítja munkavállalói részére a 
megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet, védőitalt. 

20.000 Ft/alkalom 

 
 

25. 

Alvállalkozó nem rendelkezik az általa alkalmazott 
munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és 
készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, 
valamint a munkahelyek kialakítására vonatkozó 
kockázatértékeléssel. 

 
 

20.000 Ft/alkalom 

 
 

26. 

 

Alvállalkozó az átvett munkaterületen nem biztosítja az 
építési munkagödrök, árkok falait (a talaj állékonyságát 
figyelembe véve). 

50.000 Ft/alkalom 
és a más kivitelezővel 

elvégeztetett 
biztosítási munka 

költsége 

 
27. 

Alvállalkozó bontási munkát végez, és nem rendelkezik az 
adott munkához előírt és engedélyezett bontási tervvel, vagy 
a bontást nem az érvényes terv szerint végzi. 

 
100.000 Ft/alkalom 

 
28. 

Alvállalkozó az általa átvett bontási területet nem keríti 
körbe, és nem akadályozza meg az idegenek, illetéktelen 
személyek bontási területre történő bejutását. 

 
100.000 Ft/alkalom 

 
 

29. 

Alvállalkozó az általa átvett munkaterületen nem biztosítja az 
építési és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a 
forgalomelterelést, vagy ha a forgalom nem terelhető el, 
elmulasztotta a feladatát képező megfelelő védőtető 
kiépítését. 

 
 

50.000 Ft/alkalom 

 
30. 

Az Alvállalkozó által a menekülési utaknál és 
vészkijáratoknál, valamint az ezekhez hozzáférést biztosító 
közlekedési utakon és ajtóknál elhelyezett tárgyak esetén. 

 
10.000 Ft/alkalom 
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31. 

 
 

Anyagok, segédeszközök rendezetlen tárolása, 
társvállalkozó részére nem megfelelő anyagtárolás 
biztosítása. 

5.000 Ft/m²/alkalom 
és a feladat ellátására 

az alvállalkozó 
költségére egyedi 

ajánlatkérés alapján 
idegen vállalkozó 

bevonása 

 
 

32. 

A vízvételi helyek és elfolyó csatornák rendellenes 
használata (vízgyűjtő területen kívüli területre engedett víz, 
elárasztás, le- és elfolyó hálózat elszennyeződése, dugulás, 
lefolyókba elmosott eszközök miatt 
elszennyeződések). 

 
50 000 Ft/alkalom + 
károkozás költsége 

33. 
Megrendelő engedélye nélkül a telekhatáron kívül vízvételi 
hely használata. 

50.000 Ft/alkalom 

 
 

34. 

 

Környezeti károkozás, szennyezés megszüntetése (pl. 
telekhatáros utcák, járda, úttest folyamatos takarítása, 
csatorna elszennyezése, út és járda alámosódása, 
megsüllyedése, kommunális hulladék és építési törmelék, 
betonkifolyások feltakarítása, útburkolat helyreállítása). 

50.000 Ft/nap/alkalom 
és a feladat ellátására 

alvállalkozó 
költségére egyedi 
árképzés alapján 
idegen vállalkozó 

bevonása 

 
35. 

 
Kommunális hulladék eldobálása. 

5.000 Ft/db/észlelés 
és a mással 

elvégeztetett takarítás 
költsége 

 
36. 

Az egyeztetések ellenére más alvállalkozó 
akadályoztatása. 

50.000 Ft/nap és a 
késedelem miatti 

kapcsolódó költségek 

 
 

37. 

 

Tárolt és beépített anyagok, gépek, szerkezetek, ideiglenes 
melléklétesítmények megrongálása, károkozása, és a 
kerítés megbontása. 

50.000 Ft/alkalom és 
a károkozással, 
helyreállítással 

összefüggő 
valamennyi költség 

 
38. 

Felvonulási létesítmények (iroda, raktár, lekerített depónia) 
Megrendelő engedélye nélküli telepítése, és rendetlen 
anyagtárolás. 

 
20.000 Ft/alkalom 

 
39. 

Alvállalkozó munkavédelmi előírásoknak nem megfelelő 
munkaeszközei, vagy szabálytalan, előírás ellenes 
tevékenysége miatt kvázi, sérüléssel járó, továbbá 
munkabaleset következik be. 

 
50.000 Ft/alkalom 

 
40. 

Alvállalkozó munkavédelmi előírásoknak nem megfelelő 
munkaeszközei, vagy szabálytalan, előírás ellenes 
tevékenysége miatt azonnali jelentésre kötelezett 
munkabaleset következik be. 

 
100.000 Ft/alkalom 

 

 
41. 

Alvállalkozó út, közút, egyéb építési terület előírás szerinti 
lekerítését, kitáblázását, szükség esetén a kerülő út 
kijelölését, kiépítését részben, vagy egészben 
elmulasztotta, s ezzel az ott dolgozók, valamint a 
munkavégzés hatókörében közlekedők, tartózkodók 
egészségét, testi épségét veszélyeztette. 

 

 
30.000 Ft/alkalom 

 

42. 

Alvállalkozó előírás ellenes, szabálytalan munkafolyamatot 
végez, illetve nem a munkafolyamat biztonságos 
elvégzéséhez szükséges gépet, munkaeszközt alkalmaz, 
továbbá nem tartja be a kiadott Biztonsági és 

 

50.000 Ft/alkalom 
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 egészségvédelmi tervben előírtakat.  

 

Az egyes hiányosságok projekten belüli ismétlődése esetén 50 % növekmény kerül 

elszámolásra. Amennyiben Alvállalkozó felszólítás ellenére nem szünteti meg a kifogásolt 

állapotot, úgy annak elvégeztetése Alvállalkozó költségére történik. A fenti követelmények be nem 

tartásából vagy más, itt fel nem sorolt gondatlanságból eredő, Alvállalkozó által okozott károk, 

környezeti károk elhárításának felelőssége és költségei az Alvállalkozót terhelik. 

20. Adatvédelem 

1. Megrendelő tájékoztatja Alvállalkozót, hogy az alvállalkozási szerződéssel kapcsolatban 

felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat Megrendelő saját 

adatkezelési szabályzata, és annak mellékletei tartalmazzák. 


